



DEVECSEI VÁROS POLGÁRMESTERE

8461. Devecser, Deák tér 1.

☎ 88/512-632, ☎/fax 88/512-710

Internet: www.devecser.hu e-mail: polgarmester@devecser.hu

Az előterjesztést megtárgyalta:

- Gazdasági és Ügyrendi Bizottság

Tárgy: Pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás

Készítette: Krápiczné Kozma Zsuzsanna beruházási ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS

Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. szeptember 26-án tartandó nyilvános ülésére

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Az előző képviselő-testületi ülésen elhangzottaknak megfelelően a pályázatok állásáról az alábbi tájékoztatás adom:

Korábban benyújtott, újraértékelésre kerülő pályázatok:

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00036 számú, Polgármesteri Hivatal és Iskolakönyha épületére vonatkozó energetikai korszerűsítés projekt és a PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00026 számú Belterületi utak fejlesztése projekt esetében a kért dokumentumok a MÁK felé beküldésre kerültek, az újraértékelés eredményét még nem kaptuk meg, írásbeli vagy szóbeli információt nem kaptunk arról, hogy az mikorra várható.

Megvalósított, de még le nem zárt pályázat:

TOP-1.1.1-15-VE1-Devecser Meggyeserdei iparterület fejlesztés megnevezésű projekt megvalósításra és elszámolásra került, de a közbeszerzéssel érintett kivitelezési szerződés utóellenőrzése miatt még nem kerülhetett lezárásra. Az Önkormányzat és a DAT-Építők Kft. között létrejött szerződést 3 alkalommal módosították, melyek az időközben fellépő, előre nem látható történések miatt bekövetkezett időbeli csúszások miatti határidő módosítások voltak. Az 1. és a 2. számú módosításokat elfogadták, a 3. módosítást azonban nem. A 3. számú módosítás 2020-ban a covidra való tekintettel került módosításra, valamint a villamos tervek engedélyeztetése is elhúzódott. A módosítási kérelmet a vállalkozó a covidra való hivatkozással nyújtotta be, melyet a megvalósítást, elszámolást, támogatás kifizetését követő, a kivitelezés befejezése után 3 évvel megkezdett, MÁK általi közbeszerzési utóellenőrzésen nem fogadtak el. A több körös hiánypótlás során az önkormányzat és a vállalkozó is benyújtotta nyilatkozatait és alátámasztó dokumentumait. A kincstár eljárást kezdeményezett a Közbeszerzési Hatóságnál. Az eljárás során kötelező az ügyvéd közreműködése, így a Hargittay és Társai Ügyvédi Iroda került megbízásra a kapcsolódó feladatok ellátásával. A Közbeszerzési Hatóság felé megküldésre került a MÁK munkatársának korábban megküldött összes dokumentum és további nyilatkozatok, feljegyzések, melyek a hatóság által kért alátámasztásra vonatkoznak. A Közbeszerzési Hatósága a DAT-Építők Kft. ellen is elindította az eljárást, melyhez kapcsolódóan a vállalkozás is beküldte a szükséges dokumentumokat. Jelenleg a hatóság választ várjuk.

Tartaléklistára került pályázatok:

Magyar Falu Program keretén belül az idei évben - polgármesteri hivatal felújítására és járda építésére - benyújtott pályázatok.

Korábbi pályázatok, melyek lezárásra kerültek és fenntartási időszakban vannak:

TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003 – A társadalmi együttműködés erősítése Devecserben megnevezésű projekt, melynek fenntartási időszakáról a későbbiekben kapunk értesítést.

TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003 - Leromlott városi területek rehabilitációja Devecserben megnevezésű projekt, melynek fenntartási időszaka 2029.02.09-én jár le.

TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 – Devecser Család- és Gyermejjóléti Központ és Szolgálat, illetve a város által ellátott szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése megnevezésű projekt, melynek fenntartási időszaka 2029.01.17-én jár le.

Benyújtandó, előkészítés alatt álló projekt:

TOP_Plusz-3.1.3-23 Humán fejlesztés projekt előkészítését megkezdjük, a benyújtás 2024.01.01.-2024.11.08-ig lehetséges.

Elutasított pályázatok:

2023. évben indok nélkül elutasított Mobilitás Hete programjairól szóló pályázat, melyet a HUMDA Zrt. igazgatósága bíralt el. A pályázat a felületen befogadásra került, hiánypótlás nem érkezett. Eddig írásbeli indoklás nem érkezett.

NHKV Zrt. által kiírt, Tisztítsuk meg az országot! II. ütem keretén belül pályázatot nyújtottunk be a meggyeserdei területen lévő hulladék kezelésére, szállítására, deponálására. A Zalamüllex Kft. munkatársainak segítségével, az általuk összeállított szakmai anyagot nyújtottuk be. A hiánypótlást határidőre, a kért dokumentumok feltöltésével teljesítettük.

Mindkét projekt tekintetében megtörtént az ismételt tájékoztatáskérés az elutasítás indokára vonatkozóan.

Szerződéskötés előtt álló projekt:

Az RRF-1.1.2-21-2023-00186 Bölcsőde felújítás és férőhelybővítés Devecserben megnevezésű projekttel kapcsolatban 2024 márciusában kaptunk értesítést. Ahogy korábban jeleztem, a szerződéskötés nem indult el, melynek technikai okai vannak. A kincstár ügyintézőjével rendszeres az egyeztetés, továbbá minden érintett szerv megkeresésre került a szerződéskötéssel kapcsolatosan. A MÁK-tól kaptunk eddig írásbeli választ, melyben az előzetesen szóban elmondott információkat írták le és a türelmünket kérték.

Mivel az előkészítéshez tartozó tevékenységek költsége az előzetes indikatív ajánlatok alapján több millió forint, ezek a tevékenységek is csak előkészítésre kerültek eddig. Több tervező felmérte a bölcsőde helyiségeit, a szerződéskötés EPTK-n való megkezdése után a beszerzési eljárás is lebonyolítható, a tervek elkészülése után pedig a közbeszerzés indítható meg.

Mivel a jelenlegi kiírásban szereplő határidők a szerződéskötés jelentős időbeli csúszása miatt megvalósíthatatlanok, a kiírás ezen pontjainak módosítása várható, mely megtehető, tekintve hogy ez már a következő tervezési időszak, mely 2021-'27-re szól.

D e v e c s e r, 2024. szeptember 19.

Ferenczi Gábor
polgármester