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E L Ő T E R J E S Z T É S
Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2024. szeptember 26-án tartandó nyilvános ülésére

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Az előző képviselő-testületi  ülésen elhangzottaknak megfelelően a  pályázatok állásáról  az
alábbi tájékoztatás adom:

Korábban benyújtott, újraértékelésre kerülő pályázatok:
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00036  számú,  Polgármesteri  Hivatal  és  Iskolakonyha
épületére vonatkozó energetikai korszerűsítés projekt és a PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00026
számú  Belterületi  utak  fejlesztése  projekt  esetében  a  kért  dokumentumok  a  MÁK  felé
beküldésre kerültek, az újraértékelés eredményét még nem kaptuk meg, írásbeli vagy szóbeli
információt nem kaptunk arról, hogy az mikorra várható.

Megvalósított, de még le nem zárt pályázat:
TOP-1.1.1-15-VE1-Devecser  Meggyeserdei  iparterület  fejlesztés  megnevezésű  projekt
megvalósításra  és  elszámolásra került,  de  a  közbeszerzéssel  érintett  kivitelezési  szerződés
utóellenőrzése miatt még nem kerülhetett lezárásra. Az Önkormányzat és a DAT-Építők Kft.
között  létrejött  szerződést 3 alkalommal módosították,  melyek az időközben fellépő, előre
nem látható  történések miatt  bekövetkezett  időbeli  csúszások miatti  határidő  módosítások
voltak. Az 1. és a 2. számú módosításokat elfogadták, a 3. módosítást azonban nem. A 3.
számú módosítás 2020-ban a covidra való tekintettel került módosításra, valamint a villamos
tervek  engedélyeztetése  is  elhúzódott.  A módosítási  kérelmet  a  vállalkozó  a  covidra  való
hivatkozással nyújtotta be, melyet a megvalósítást, elszámolást, támogatás kifizetését követő,
a kivitelezés befejezése után 3 évvel megkezdett, MÁK általi közbeszerzési utóellenőrzésen
nem  fogadtak  el.  A több  körös  hiánypótlás  során  az  önkormányzat  és  a  vállalkozó  is
benyújtotta nyilatkozatait és alátámasztó dokumentumait. A kincstár eljárást kezdeményezett
a  Közbeszerzési  Hatóságnál.  Az  eljárás  során  kötelező  az  ügyvéd  közreműködése,  így  a
Hargittay és Társai Ügyvédi Iroda került megbízásra a kapcsolódó feladatok ellátásával. A
Közbeszerzési Hatóság felé megküldésre került a MÁK munkatársának korábban megküldött
összes  dokumentum  és  további  nyilatkozatok,  feljegyzések,  melyek  a  hatóság  által  kért
alátámasztásra vonatkoznak. A Közbeszerzési Hatósága a DAT-Építők Kft. ellen is elindította
az eljárást,  melyhez kapcsolódóan a vállalkozás is beküldte a szükséges dokumentumokat.
Jelenleg a hatóság válaszát várjuk.



Tartaléklistára került pályázatok:
Magyar Falu Program keretén belül az idei évben - polgármesteri hivatal felújítására és járda
építésére - benyújtott pályázatok.

Korábbi pályázatok, melyek lezárásra kerültek és fenntartási időszakban vannak:
TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00003  –  A  társadalmi  együttműködés  erősítése  Devecserben
megnevezésű projekt, melynek fenntartási időszakáról a későbbiekben kapunk értesítést.
TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00003  -   Leromlott  városi  területek  rehabilitációja  Devecserben
megnevezésű projekt, melynek fenntartási időszaka 2029.02.09-én jár le. 
TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 – Devecser Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat,
illetve  a  város  által  ellátott  szociális  étkeztetés  infrastrukturális  fejlesztése  megnevezésű
projekt, melynek fenntartási időszaka 2029.01.17-én jár le.

Benyújtandó, előkészítés alatt álló projekt:
TOP_Plusz-3.1.3-23  Humán  fejlesztés  projekt  előkészítését  megkezdtük,  a  benyújtás
2024.01.01.-2024.11.08-ig lehetséges. 

Elutasított pályázatok:
2023. évben indok nélkül elutasított Mobilitás Hete programjairól szóló pályázat, melyet a
HUMDA Zrt. igazgatósága bírált el.  A pályázat a felületen befogadásra került, hiánypótlás
nem érkezett. Eddig írásbeli indoklás nem érkezett. 
NHKV  Zrt.  által  kiírt,  Tisztítsuk  meg  az  országot!  II.  ütem  keretén  belül  pályázatot
nyújtottunk be a meggyeserdei területen lévő hulladék kezelésére, szállítására, deponálására.
A Zalamüllex  Kft.  munkatársainak  segítségével,  az  általuk  összeállított  szakmai  anyagot
nyújtottuk be. A hiánypótlást határidőre, a kért dokumentumok feltöltésével teljesítettük. 
Mindkét projekt tekintetéban megtörtént az ismételt tájékoztatáskérés az elutasítás indokára
vonatkozóan.

Szerződéskötés előtt álló projekt:
Az  RRF-1.1.2-21-2023-00186  Bölcsőde  felújítás  és  férőhelybővítés  Devecserben
megnevezésű projekttel kapcsolatban 2024 márciusában kaptunk értesítést. Ahogy korábban
jeleztem,  a  szerződéskötés  nem  indult  el,  melynek  technikai  okai  vannak.  A  kincstár
ügyintézőjével rendszeres az egyeztetés, továbbá minden érintett szerv megkeresésre került a
szerződéskötéssel  kapcsolatosan.  A MÁK-tól  kaptunk  eddig  írásbeli  választ,  melyben  az
előzetesen szóban elmondott információkat írták le és a türelmünket kérték.
Mivel az előkészítéshez tartozó tevékenységek költsége az előzetes indikatív ajánlatok alapján
több millió forint, ezek a tevékenységek is csak előkészítésre kerültek eddig. Több tervező
felmérte a bölcsőde helyiségeit, a szerződéskötés EPTK-n való megkezdése után a beszerzési
eljárás is lebonyolítható, a tervek elkészülése után pedig a közbeszerzés indítható meg. 
Mivel  a  jelenlegi  kiírásban szereplő határidők a  szerződéskötés  jelenetős  időbeli  csúszása
miatt  megvalósíthatatlanok,  a  kiírás  ezen pontjainak módosítása  várható,  mely megtehető,
tekintve hogy ez már a következő tervezési időszak, mely 2021-’27-re szól.

D e v e c s e r , 2024. szeptember 19.

     Ferenczi Gábor
        polgármester


