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1. A jelentés célja és a szeptember 30-i határidő 

Jelen jelentés a Devecser Város közterületi térfigyelő kamerarendszerén 2026. szeptember 30-i 

határidővel meghatározott javítási és helyreállítási munkák állásáról, az elvégzett beavatkozásokról, 

valamint a jelenleg fennmaradó, a teljes rendszer működését befolyásoló műszaki körülményekről 

ad összefoglalást. 

A javítási munkák során a hozzáférhető és műszakilag egyértelműen azonosítható hibák 

jelentős részének elhárítása megtörtént. A rendszer azonban több, egymásra épülő rádiós 

szegmensből áll, ezért egy fő átjátszó kiesése egyszerre több kamera elérhetetlenségét okozhatja. 

Ilyen esetben a végponti kamerák tényleges állapota csak a rádiós gerinchálózati kapcsolat 

helyreállítása után állapítható meg megbízhatóan. 

A szeptember 30-i határidőt követően is fennmaradó hibák egy része nem alkatrész- vagy 

anyaghiányból ered. A szükséges javítási anyagokat és eszközöket beszereztük; a legfontosabb 

fennmaradó munkafázis jelenleg a Gólyás kémény rádiós szegmensének helyreállítása, amelyhez a 

magasban végzett munkához megfelelő kosaras gépjármű biztosítása szükséges. 

2. Az elvégzett javítási és helyreállítási munkák 

A helyreállítási program keretében eddig összesen 16 darab kamerán történt javítás vagy csere. 

A beavatkozások az egyes helyszíneken tapasztalt konkrét hibákhoz igazodtak: ahol a meglévő 

kamera gazdaságosan és üzembiztosan javítható volt, ott javítás történt, ahol az eszköz állapota ezt 

már nem tette indokolttá, ott cserére került sor. 

A rádiós hálózatban két átjátszó berendezés javítását elvégeztük. A Templomtorony kiemelt 

aggregációs pontján ezen felül egy új rádiós átjátszó került felszerelésre. A Templomtorony 

helyreállítása különösen fontos volt, mivel ezen a csomóponton keresztül több további 

kamerahelyszín adatforgalma jut el a központi rendszerhez. 

A munkák során folyamatosan ellenőriztük a kapcsolódó PoE tápegységeket, rádiós feladókat, 

switcheket és egyéb aktív hálózati elemeket is. Az ilyen kisebb, helyszíni berendezésekhez az 

alkatrészellátás biztosított, ezekből üzemeltetői tartalékot tartunk, ezért meghibásodás esetén a csere 

jellemzően rövid időn belül elvégezhető. 
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2.1. A munkák rövid összefoglalása 

Beavatkozás Mennyiség / helyszín Állapot 

Kamera javítása vagy cseréje 16 db Elvégezve 

Rádiós átjátszó javítása 2 db Elvégezve 

Új rádiós átjátszó telepítése Templomtorony Elvégezve 

Gólyás kémény rádiós szegmens fő aggregációs csomópont Kosaras gépjármű biztosítására vár 

32 csatornás NVR cseréje 1 db 
Elvégezve; kamerák 

átcsoportosítása szükséges 

Rendőrség helyszíni tápellátás zárlatos világítótest leválasztása Kamerarendszer működése 

helyreállt 

3. A Rendőrség helyszínén feltárt villamos hiba és helyreállítás 

A Rendőrség előtti főúti kamerahelyszín kiesésének vizsgálata során megállapítottuk, hogy a 

probléma nem a kamerák vagy a rádiós átviteli rendszer meghibásodásából ered. Az épület felső 

folyosóján található egyik világítótest zárlatos volt, és az érintett áramkör kismegszakítójának 

leoldását okozta. Mivel ugyanerről az áramkörről kapta a tápellátást a kamerarendszer helyi 

végpontja is, a zárlat a kamerák és a kapcsolódó hálózati eszközök leállását eredményezte. 

A hiba több hónapja fennállt, és ez idő alatt nem történt meg a világítási rendszer végleges 

javítása. A kamerarendszer működésének helyreállítása érdekében üzemeltetőként a zárlatos 

világítótestet leválasztottam az áramkörről. Ezt követően a kismegszakító üzemben maradt, a 

kamerás végpont tápellátása helyreállt, és a Rendőrségnél található kamerák ismét működnek. 

A jelenlegi beavatkozás a kamerarendszer működését helyreállította. Az épület világítási 

hibájának végleges javítása ugyanakkor továbbra is indokolt. A tapasztalat egyben rámutat arra, 

hogy a térfigyelő rendszer üzembiztonsága a helyszíni villamosenergia-ellátás állapotától is 

közvetlenül függ. 

4. A Gólyás kémény szegmensének helyreállítása 

A jelenlegi helyreállítás legfontosabb, elsődleges feladata a Gólyás kémény rádiós 

szegmensének javítása. Ez a csomópont a városi rádiós hálózat egyik kiemelt aggregációs pontja, 

amelyen keresztül több kamerahelyszín adatforgalma halad. A csomópont egyik fő multipont 

átjátszója meghibásodott, és a korábbi állapotfelmérés alapján a Gólyás kéményen működő három, 

több mint tízéves multipont rádiós eszköz együttes cseréje indokolt. 
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A javításhoz és cseréhez szükséges valamennyi berendezést és anyagot beszereztük, így a 

munkavégzés műszaki és anyagoldali feltételei rendelkezésre állnak. A helyszíni beavatkozás 

azonban csak kosaras gépjármű igénybevételével végezhető el biztonságosan. 

A szükséges kosaras autó biztosítását az Önkormányzattól több alkalommal kértük, és ezzel 

kapcsolatban több levélváltás, illetve előzetes ígéret is történt. A gépjármű a mai napig nem került 

rendelkezésünkre, ezért a Gólyás kéményen szükséges munkát nem tudtuk elvégezni. A 

fennmaradó munkafázis tehát jelenleg nem eszköz- vagy anyaghiány miatt áll, hanem a helyszín 

biztonságos megközelítéséhez szükséges emelőkosaras jármű hiánya miatt. 

A Gólyás szegmens helyreállítása azért is elsődleges, mert amíg a fő rádiós kapcsolat nem 

működik megfelelően, addig a mögötte található egyes kameravégpontok állapota nem vizsgálható 

teljes bizonyossággal. Egy kamera elérhetetlensége ilyenkor lehet maga a kamera hibája, de 

ugyanúgy lehet a közös átviteli útvonal kiesésének következménye. A gerinchálózati kapcsolat 

helyreállítása után lehet pontosan meghatározni, hogy a szegmensben mely kameráknál szükséges 

még további helyszíni javítás vagy csere. 

5. A 32 csatornás rögzítő meghibásodása és kompatibilitási probléma 

2026 szeptemberében a központban üzemelő két darab 32 csatornás hálózati videórögzítő közül 

az egyik meghibásodott. A hibás rögzítő cseréje megtörtént, azonban az új készülék üzembe 

helyezése során kiderült, hogy a régebbi generációjú kamerák egy részét nem fogadja, illetve 

azokkal nem képes megfelelően együttműködni. 

A kompatibilitási problémát a forgalmazó, illetve a gyártói oldal is megerősítette. A 

rendszerben hosszú idő alatt, több műszaki generációból kialakult kameraállomány működik, ezért 

a korszerű rögzítő és a tíz év körüli vagy annál idősebb kamerák között már olyan technológiai 

eltérések jelentkeznek, amelyek egyszerű konfigurációs módosítással nem minden esetben 

hidalhatók át. 

A működés fenntartása érdekében jelenleg át kell szervezni a kamerák elosztását a két rögzítő 

között: a régebbi kamerákat a megmaradt régi rögzítőre, az újabb, kompatibilis kamerákat pedig az 

új rögzítőre kell átcsoportosítani. Ez az átmeneti kialakítás lehetővé teszi a két technológiai 

generáció párhuzamos üzemeltetését, ugyanakkor egyértelművé teszi a régi kameraállomány 

korszerűsítésének szükségességét. 

6. A régi kamerák és rádiós átjátszók gyorsított cseréjének 

szükségessége 

A rögzítőcsere során tapasztalt kompatibilitási probléma lényegesen megváltoztatja a korábbi, 

kizárólag meghibásodás esetén történő eszközcserére épülő üzemeltetési lehetőséget. A régi és az új 

technológiai generációk közötti együttműködés már nem tekinthető minden esetben biztosítottnak. 

Ennek következtében a tíz évnél idősebb kamerák és rádiós átjátszók cseréjét rövidebb időn 

belül, tervezetten szükséges végrehajtani. Nem célszerű megvárni valamennyi régi eszköz tényleges 



Devecser Város térfigyelő kamerarendszere – javítási állapotjelentés   |   6 

meghibásodását, mert egy későbbi csere során ismét előállhat olyan helyzet, amikor az új 

berendezés a meglévő régi infrastruktúrával már nem, vagy csak korlátozottan használható együtt. 

A fokozatos, de gyorsított korszerűsítés célja ezért nem pusztán a képminőség javítása, hanem 

a rendszer egységesíthetőségének, javíthatóságának és hosszú távú üzemeltethetőségének 

fenntartása. A csere ütemezésénél továbbra is a legfontosabb csomópontok, a bizonytalan 

működésű eszközök és a legidősebb kamerák élveznek elsőbbséget. 

7. A rádiós összeköttetések környezeti és frekvenciaterhelési 

problémái 

A térfigyelő rendszer rádiós infrastruktúrájának jelentős része 10-15 évvel ezelőtt kialakított 

rádiós útvonalakon és rálátási irányokban működik. Az azóta eltelt idő alatt több helyszínen 

jelentősen megváltozott a környezet: a növényzet megnőtt, és egyes fák részben vagy teljesen 

belenőttek a mikrohullámú átjátszók korábban szabad rálátási terébe. Ez több olyan összeköttetés 

minőségét rontja, amely a telepítés időpontjában még megfelelő rálátással rendelkezett. 

Az 5 GHz-es rádiós összeköttetések megbízható működéséhez nemcsak a két végpont közötti 

közvetlen optikai rálátás szükséges, hanem a rádióhullám terjedési zónájának megfelelő szabadsága 

is. A lombkorona a rádiójelet csillapítja, és visszaverődéseket is okozhat; nedves, csapadékos 

időben ez a hatás tovább erősödhet. Ennek következtében csökkenhet a rádiós link jelszintje és 

hasznos átviteli kapacitása, nőhet a csomagvesztés, illetve a kapcsolat időszakosan instabillá válhat. 

Ennek eredményeként egyes kamerák képe akadozva érkezik meg a központba, vagy bizonyos 

időszakokban a kamera egyáltalán nem érhető el. 

A rádiós környezet az elmúlt 10-15 évben más szempontból is lényegesen megváltozott. Az 5 

GHz-es frekvenciasávot használó vezeték nélküli hálózatok és egyéb rádiós eszközök száma 

jelentősen megnőtt. A korábban kevésbé terhelt csatornák több helyen ma már nagyobb 

zavarterhelésnek vannak kitéve, ezért egyre nehezebb olyan frekvenciát választani, amely tartósan 

alacsony interferenciaszint mellett használható. 

A frekvenciasáv nagyobb terhelése nem minden esetben okoz teljes kapcsolatvesztést. 

Gyakoribb következménye az adatátviteli sebesség időszakos csökkenése, a csomagvesztés és a 

késleltetés növekedése. A térfigyelő rendszer folyamatos videóforgalma érzékeny ezekre a 

változásokra, ezért a probléma a központi rögzítőknél akadozó élőkép, rövid idejű kamerakiesés 

vagy rögzítési hiány formájában jelentkezhet. A jelenség a környezetben működő más rádiós 

hálózatok pillanatnyi terhelésétől, valamint a terjedési viszonyoktól függően változhat, ezért nem 

feltétlenül jelentkezik folyamatosan és azonos mértékben. 

A rádiós hálózat üzembiztonságának fenntartása ezért az elöregedett átjátszók cseréje mellett a 

rálátási viszonyok felülvizsgálatát, a növényzet által érintett rádiós útvonalak rendezését, valamint 

az egyes összeköttetések frekvencia- és csatornabeállításainak időszakos újraértékelését is 

szükségessé teszi. 
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8. A Buszmegálló központ villamosenergia-ellátásának problémája 

A Buszmegálló épületében ismét üzemel a vendéglátó üzlet. Ezzel egyidejűleg ismét 

jelentkezett az épület villamosenergia-ellátásának korábbról ismert problémája: nagyobb terhelés 

esetén az egyik fázis kiesik. A jelenség nem új keletű, hozzávetőleg tíz éve ismert, azonban a 

kameraközpont szempontjából továbbra sincs tartósan rendezve. 

Az egyik fázis kiesése a jelenlegi villamos kialakítás mellett a teljes kameraközpont leállását 

eredményezheti. A Buszmegállóban található a két központi NVR, valamint a rendszer központi 

rádiós és hálózati berendezései, ezért ezen a helyszínen egy villamosenergia-ellátási probléma nem 

egyetlen kamera, hanem a teljes városi térfigyelő rendszer működését érintheti. 

A visszatérő, terhelésből eredő fáziskiesések a rendszer szabálytalan leállását és újraindulását 

okozzák. Ez az üzemeltetés szempontjából elfogadhatatlan bizonytalanságot jelent, és a központi 

rögzítő- és rádiós eszközök meghibásodásának kockázatát is növeli. A Buszmegálló kameraközpont 

villamosenergia-ellátásának tartós rendezése ezért sürgős feladat. 

A megoldásnak olyan kialakítást kell eredményeznie, amely mellett a kameraközpont 

tápellátása a vendéglátó egység pillanatnyi vagy tartós terhelésétől függetlenül stabilan 

rendelkezésre áll. A konkrét villamos műszaki megoldás meghatározása az épület hálózatának 

felmérése alapján végezhető el, de a probléma rendezése a kamerarendszer üzembiztonságának 

alapfeltétele. 

9. A helyreállítás további sorrendje 

A jelenlegi állapot alapján a munkák további sorrendjét a rendszer függőségi viszonyai 

határozzák meg. Elsőként azokat a központi vagy aggregációs hibákat szükséges megszüntetni, 

amelyek több végpont állapotának vizsgálatát és működését egyidejűleg befolyásolják. 

 A Gólyás kémény rádiós szegmensének helyreállítása a szükséges kosaras gépjármű 

biztosítását követően. 

 A Gólyás szegmens helyreállítása után az érintett kamerák egyenkénti ellenőrzése, és a 

ténylegesen hibás végpontok javítása vagy cseréje. 

 A régi és új kamerák átcsoportosítása a két 32 csatornás rögzítő között a kompatibilitásnak 

megfelelően. 

 A Rendőrség épületében leválasztott zárlatos világítótest és az érintett világítási áramkör 

végleges javítása; a kamerarendszer helyszíni működése jelenleg helyreállt. 

 A rádiós rálátási útvonalak felülvizsgálata, különös tekintettel a megnövekedett növényzetre, 

valamint a terhelt 5 GHz-es frekvenciakörnyezet miatt szükségessé váló csatorna- és 

frekvenciabeállítások felülvizsgálata. 

 A Buszmegálló központ visszatérő fáziskiesésének tartós villamos műszaki rendezése. 

 A tíz évnél idősebb kamerák és rádiós átjátszók ütemezett, gyorsított korszerűsítésének 

folytatása. 

A sorrend azért lényeges, mert a Gólyás kéményhez hasonló fő átviteli pontok kiesése elfedi az 

alattuk lévő végpontok tényleges állapotát. A helyreállítás csak akkor végezhető hatékonyan, ha 
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először az adatátviteli gerinc működése áll helyre, és ezt követően történik a végponti kamerák 

vizsgálata. 

10. Összegzés 

A szeptember 30-i javítási határidőhöz kapcsolódó munkák során 16 kamera javítása vagy 

cseréje, két rádiós átjátszó javítása, valamint a Templomtoronyban egy új átjátszó telepítése 

megtörtént. A Rendőrség helyszínén a kamerák kiesését okozó zárlatos világítótestet 

leválasztottam, amellyel a kamerarendszer tápellátása és működése helyreállt. A szükséges további 

javítási eszközök és anyagok rendelkezésre állnak. 

A teljes rendszer helyreállításának jelenlegi kulcspontja a Gólyás kémény rádiós szegmense. A 

munkához szükséges berendezések beszerzése megtörtént, azonban a cseréhez szükséges kosaras 

gépjármű az Önkormányzat korábbi ígérete és többszöri írásbeli kérés ellenére eddig nem került 

biztosításra. A csomópont javítása után válik lehetővé az érintett szegmens kameráinak pontos, 

egyenkénti állapotfelmérése. 

A szeptemberben meghibásodott 32 csatornás rögzítő cseréje megtörtént, ugyanakkor az új 

rögzítő és a régi kamerák közötti, gyártói/forgalmazói oldalról is megerősített kompatibilitási korlát 

miatt a kamerák átcsoportosítása szükséges. Ez egyben azt is jelenti, hogy a régi kamerák és rádiós 

átjátszók cseréje már nem halasztható kizárólag azok tényleges meghibásodásáig; a korszerűsítést 

tervezetten és gyorsított ütemben kell folytatni. 

Kiemelt, sürgős kérdés továbbá a Buszmegállóban működő központ stabil villamosenergia-

ellátásának biztosítása. A visszatérő fáziskiesés a teljes központ leállását okozhatja, ezért ennek 

tartós rendezése közvetlenül a városi térfigyelő rendszer üzembiztonságát érinti. 

A rendszer üzembiztonságát a korosodó eszközök mellett a megváltozott rádiós környezet is 

befolyásolja. Több, 10-15 éve kialakított rádiós útvonalon a megnövekedett fák részben 

akadályozzák a rálátást, miközben az 5 GHz-es sáv általános terhelése is jelentősen megnőtt. A két 

hatás együttesen több helyszínen időszakos képvesztést, akadozást vagy teljes elérhetetlenséget 

okozhat, ezért ezek kezelése a rádiós infrastruktúra helyreállításának és korszerűsítésének szerves 

része. 

A fennmaradó feladatok végrehajtása után a kamerarendszer állapota ismét teljes körűen 

felmérhető, és pontosan meghatározható lesz a következő ütemben szükséges kamera- és 

rádiócserék köre. 


