

**Tárgy:** csarnoképítés folytatásának feltételei

**Feladó:** Timber-Metal Kft <timbermetal.ugyintezes@gmail.com>

**Dátum:** 2016.12.02. 10:55

**Címzett:** hivatal@devecser.hu, polgarmester@devecser.hu, szentesne.agi@devecser.hu

Tisztelt Önkormányzat!

A testületi ülésen megbeszéltük, hogy péntekre elkészítjük az építés folytatásának feltételeit.

Csatoltan küldöm a dokumentumot.

Tisztelettel Nagy Attila

— Mellékletek: —

Devecser - csarnoképítés folytatásának feltételei.pdf

228 KB

Devecseri Közös Önkormányzati Hivatal		
Érkezett: 2016 DEC 02.		Iktatószám: 4052-33
Melléklet:	Előszám:	Előadó: Szenté

**Tárgy: csarnoképítés folytatásának feltételei**

**Devecser Város Önkormányzata**

**Ferenczi Gábor polgármester Úr és önkormányzati képviselők részére**

**Devecser**

Deák tér 1.

8460

**Tisztelt Ferenczi Gábor polgármester Úr és önkormányzati képviselők!**

**A testületi ülésen megbeszéltekre való tekintettel a következő feltételekkel tudjuk folytatni a csarnokok építését:**


1. Az építést csak 2017. év tavaszán tudjuk folytatni az időjárás miatt. Pontos időpont a kezdésre és befejezésre a szerződésben kerül majd meghatározásra.
2. Az Önkormányzat lemond a kötbér igényéről. ( megbeszéltek szerint )
3. A következő munkafázisokat végezzük el:
  - Nem az előírásnak megfelelő szelemenek ( zártszelvények ) cseréje az eredeti méretű U szelvényekre vagy a tervező által előírt méretű zártszelvényekre. Hegesztések kijavítása, amit az építési hatóság megkifogásolt.
  - Felületkezelés ( korrózióvédelem ). A felületkezelés a csarnokok jelenlegi állapotában valósul meg, nem történik szétszerelés, vagyis nem kerül visszabontásra az épület. ( Nem lesznek lefestve azon részei a csarnoknak, amik már nem hozzáférhetőek: pld. csavarkötések alatt, talp alap felőli része stb. )
  - Trapéz tetőlemez felhelyezése
4. Mivel felmondásra került a szerződés a folytatásnak feltétele az is, hogy az eddigi munkát zárjuk le és számoljunk el. Ezt a tulajdonos jelezte a testületi ülésen. A megállapított és elfogadott összeg vagyis, a 2.076.451. Ft.-ból kerüljön levonásra a tartályok ára, 685.500. Ft.-. A fennmaradó összeget 1.390.951.-Ft -ot pedig utalja át az önkormányzat részünkre. Természetesen ez is be kell hogy kerüljön, a vállalkozói szerződésbe vagy külön megállapodás tárgyát kell hogy képezze. Ennek kivitelezését majd a jogi képviselők egyeztetik. Mi azt vállaljuk továbbá, hogy a beadott és elfogadott árajánlat összegét

nem módosítjuk, és a szerint számolunk el. Tehát az önkormányzat a szerződés(ek) aláírását követően, de a munka megkezdése előtt kifizeti a 1.390.951.-Ft –ot és a fennmaradó összeget 1.722.755.- Ft –ot a munka befejezésével, az önkormányzat átvételével, szintén a szerződésben meghatározottak szerint teljesíti.

.Amennyiben az építéssel kapcsolatos feltételek az önkormányzat részéről nem elfogadhatóak és nem összeegyeztethető az álláspontjukkal, akkor második lehetőségként elfogadtuk a 353. kt. határozat szerinti 2 hónapos kötbér mértékét, de többet semmi estre sem. A 2 hónapos kötbér elfogadása nem a kötbér jogosságának elismerését jelenti, ez a peren kívüli egyesség érdekében történik. Jövő hét péntekig, azaz 2016.12.09.-ig egyértelmű választ kérünk. A szerződéstervezet elkészítésének addig nem látjuk értelmét még ezen feltételeket nem fogadta el az önkormányzat. Amennyiben ezen időpontig nem érkezik érdemi válasz, vagy egyik lehetőséget sem fogadják el, akkor peres úton kívánjuk folytatni.

Pápa,2016-12-01

Tisztelettel:



Nagy Attila

**Timber-Metal Kft.**  
8571 Bakonykoppány,  
Petőfi u. 32.  
Asz.: 25098972-3-19  
Szsz.: 11748045-20061344