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g Eszak-Balatoni Hulladékgazdalkodasi Projekt

BESzAMOLO

az Eszak-S_aIatoni Térség Regionadlis Telepllési Szilardhulladék Kezelési
Onkormanyzati Tarsulds 2015. évi tevékenységérdl

A Tarsulds 2015. évi tevékenységét az alabbi f6 feladatok koré lehet
csoportositani.

I. Az Eszak-Balatoni Térség Regiondlis Telepiilési Szilardhulladék-
kezelési Rendszer megvalositasa (2002/HU/16/P/PE/017
azonositdé szamia) ISPA/KA-s projekt és az Eszak-Balatoni
Regionalis Telepiilési Szilardhulladék-kezelési Rendszer
tovabbfejlesztése (KEOP-1.1.1/B/10-2011-0002 azonosité szamu)
projekt keretében megvalositott Iétesitmények, beszerzett
eszkozok lizemeltetése, a kozszolgaltatas fenntartasa.

II. Az Eszak-Balatoni Térség Telepiilési Szilardhulladék-kezelési
Rendszer miikodési teriiletén lévo 33 db telepiilési szilardhulladék-
leraké rekultivaciojanak megvaldsitasa II. fordulo (kivitelezés)
(KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0023) azonositoé szamu projekt.

III. Az Eszak-balatoni Hulladékgazdalkodasi Rendszer fejlesztése
eszkozbeszerzésekkel (KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010) azonositoé
szamu projekt megvaldsitasa.

I. Az Eszak-Balatoni Térség Regionalis Telepiilési Szilardhulladék-
kezelési Rendszer megvalésitasa (2002/HU/16/P/PE/017 azonosito
szamu) ISPA/KA-s projekt és az Eszak-Balatoni Regionalis Telepiilési
Szilardhulladék-kezelési Rendszer tovabbfejlesztése (KEOP-1.1.1/B/10-
2011-0002 azonositdé szaml) projekt keretében megvalodsitott
létesitmények, beszerzett eszkozok lizemeltetése, a kozszolgaltatas
fenntartasa:

A Kiralyszentistvani Regionalis Hulladékkezel6 Kézpontban az Gizemeltetés 2013.
junius 1-t6l a Ko6zép-dunantuli Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizigyi
Feligyel6ség altal 2013. majus 31-én kiadott, az Uj technoldgia lzemeltetéséhez
szikséges valtozasokat tartalmazo, modositott Egységes Kornyezethasznalatai
Engedély alapjan folyik. A Zard Projekt ElGrehaladasi Jelentés és a hozza
kapcsolodd Zard Kifizetési kérelem elfogadasaval a KEOP-1.1.1/B projekt
lezarult. A projektben beszerzett eszk6z6k, megvaldsitott létesitmények atadasa
Uzemeltetének megtoértént. A projektek esedékes fenntartasi jelentéseit a
Tarsulds benyujtotta, azokat a Tamogatd nevében eljard iranyitd Hatdsag
elfogadta.

Balatarolo épitése

A Kiralyszentistvani |étesitmény Egységes Kornyezethasznalatai Engedélynek
2013. majus 31-én kiadott, az Uj technoldgia Uzemeltetéséhez sziikséges
modositdsa soran a Kozép-dunantuli Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és

Viziigyi Felligyel6ség elGirta a technoldgiai folyamat soran el6allitott, energetikai
célra  hasznosithaté  hulladékbaldk ideiglenes elhelyezésére szolgald
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hulladékgazdalkodasi létesitmény kialakitdsat. A hatdrozatban a hatdésag a
létesitményelem megvaldsitdsanak és Uzemeltetésre torténé Aatadasanak
hataridejét 2014. december 31-ben hatdrozta meg. A 2014-es anyagi
korilmények miatt kértik a megvaldsitasi hataridd mddositasat, aminek
eredményeként a hatdsdg 2014. november 13-an kiadott hatarozatdban a
|étesitmény kialakitdsanak és Uzemeltetésre torténé atadasanak hataridejét
2015. december 31-re mddositotta. A balatarol6 miel6bbi kialakitdsdnak a
hatdsagi kotelezésen tul Gzemeltetési indokai is vannak. Uzemeltet6 a balatarold
tervét és a hozza kapcsoldédd koltségvetést a munkaszervezettel egyeztetve
elkészitette. A kivitelezésre a kdzbeszerzési eljarast a Tarsulds lefolytatta és a
nyertes ajanlattevével szerz6dést kotott. A szerzddés szerinti vallalkozasi dij
nettdé 75.597.680,- Ft. A finanszirozas forrdsa a Tarsulds sajat bevétele, a
korabbi bérleti dijbdl képzett potlasi alap terhére torténik.

A munkaterileten végzett talaj-el6készitési munka kozben a kivitelezd olyan
elére nem lathaté akadalyba tkozoétt, ami a Kkivitelezés elhdzodasat
eredményezte, igy a téli id6jaras bedllta el6tt a munka befejezésére nem keriilt
sor.

A szerzddés teljesitési hatarideje 2016. aprilis 30-ra mddosult.

Uzemeltetd a Koérnyezetvédelmi Hatdsdgnal kezdeményezte a hataridd
moddositdsat, aminek eredményeképpen az engedélyben a |étesitmény
megvalositasi hatarideje 2016. aprilis 30-ra modosult.

A kozszolgaltatas fenntartasa, a hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatasi
dijhoz kapcsol6édoé kompenzacio

A hulladékrdl szold 2012. évi CLXXXV. toérvény hulladékgazdalkodasi dij
megallapitasanak 2013-2014. évre vonatkozd atmeneti szabalyait alkalmazva az
Eszak-Balatoni Hulladékgazdalkoddsi Rendszer tertiletén is a 2013. julius 1-tdl
alkalmazandé dijat a 2012. aprilis 14-i dij 4.2 %-kal novelt mértékének a 90 %-
aban kellett megallapitani.

Az Eszak-Balatoni Regiondlis Hulladékgazdélkodasi Rendszer az Uj szakmai,
mUiszaki tartalommal 2012. julius 1. napjaval kezdte meg mi(ikodését, a
rendszerhez kapcsolt kdzszolgaltatasi dij ekkortdl kerllt bevezetésre, ezért a
rezsicsokkentés viszonyitasi idopontjaként meghatarozott, az indokolt dijemelést
megel6z6 2012. aprilis 14-i idopont azt eredményezi, hogy a rezsicsokkentés
hatdsa a tarsulas terliletén Iényegesen magasabb 10 %-o0s mértéknél, atlagosan
mintegy 35%, aminek kovetkeztében az lizemeltetés koltségeinek forrasai a
lakossagi dijbdl teljes korlien nem biztositottak.

A Kozszolgaltatdk bevétellel nem fedezett 2014. januar 1. és 2014. december
31. kozott felmerilt koltségei pénzigyi fedezetének biztositdasa érdekében egyedi
igényt nyujtottunk be foéldmdvelésligyi miniszterhez. 2014. december 18-an
kaptunk értesitést arrdl, hogy a foldmUvelésiigyi miniszter a Tarsulas altal
benyujtott egyedi tamogatasi kérelmet bruttd 262.529.834,- Ft 0Osszegl
koltségvetési tdmogatasi 6sszegben jovahagyta. Mivel a megallapitott tdmogatas
nem volt elegend6é a 2014-évben a rendszerben keletkezett hiany teljes kord
kompenzaldsara, a Tarsulds az lizemeltetésre atadott eszkézokért az Uzemeltetd
altal fizetend6, 2014. évre korabban megallapitott bérleti dij 0©sszegét
csokkentette, ezzel a Szolgaltatoknal és az Uzemeltetdnél keletkezd hidny
meértékét mérsékelte.

A Foldmlivelésigyi Minisztériummal a Koézszolgaltatok bevétellel nem fedezett
koltségeinek kompenzacidjara a Tamogatasi Szerzddést a Tarsulas elndke 2015.



februar 25-én alairta, igy a Tamogatas felhasznaldsarél és a tdmogatott feladat
szerz0désszer(i megvaldsitasardl széld tételes szakmai és pénzligyi Beszamold
benyujtasi véghatarideje - felek altal térténé aldirasat koveté 30. nap - 2015.
marcius 27. volt. A palydzatban benyujtott koltségterv moddositdsdhoz a
kozszolgaltatok a szilkséges adatokat hataridére biztositottdk. A Tarsuldsi Tanacs
hatarozataval elfogadott bérleti dij csokkentés a szolgaltaték eltéré mértékl
hidnya miatt azt eredményezte, hogy hidany harom kozszolgaltatonal képzodott.

A Tarsulds a Tadmogatasi Szerz6désben meghatarozott médon bemutatott, az el
nem szamolhaté koltségek figyelembevételével megallapitott hiany mértékéig,
megallapodads alapjan biztositott koltségkompenzaciot a tamogatasbol a
Kozszolgaltatok részére.

A tdmogatasi igényt az el nem szamolhatd kéltségek figyelembevételével kellett
meghatarozni, aminek kodvetkeztében - a tdmogatas és a csdkkentett bérleti dij
ellenére - egyes kozszolgaltatoknak 2014. évre vonatkozdan is maradt fenn
fedezet nélkili koltsége.

A beszamold elkészitése és benyujtdsa hataridbre megtortént. A tdmogatas
utoéfinanszirozott volt, igy az megitélt 6sszeg a benyujtott beszamold elfogadasat
kovet6en 2015. junius 16-an érkezett meg a Tarsuldas szamlajara.

Az egyedi kérelemben a 2013. lezart Uzleti év hianyanak kompenzalasara mar
nem volt méd. Az adott id6északban a gydjtés-szallitdson keletkezett hidnyt a
szolgaltaté cégek realizaltak. A rendszer Gzemeltetésere és a hulladékkezelésre a
6 koOzszolgaltaté altal I|étrehozott EBH NKft. 2013. évben keletkezett
tOkevesztését tokepotlassal kellett a tulajdonos szolgaltatéknak rendezni.

Az Eszak-Balatoni Hulladékgazdalkodasi Rendszerben finanszirozasi nehézséget
el6idéz6 ok 2015-ben tovabbra is fennall, mivel a Ht. dijra vonatkozd atmeneti
rendelkezése az eredeti elképzeléstdl eltéréen a jogszabalyi valtozas
kovetkeztében nem 2014. 12. 31-ig, hanem azt kdvetben is, bizonytalan ideig
érvényes.

2015. oktober 29-én a Foldmlveléstgyi Minisztérium megjelentette ,A
hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatds milkodtetésének biztositasa érdekében
nylujtandd egyedi kérelem” cim( palyazati felhivasat, amelyre a kiiras szerint az
egyes kozszolgaltatdk egyedileg nyujtottak be palyazatot.

Az értékcsokkenésként elszamolt értékkel aranyos bérleti dij érvényesitésére a
fenti okok miatt 2014. és 2015. év folyaman lehet6ség nem volt, emiatt a
Tarsulds nagy részben tamogatasi forrasbdl megszerzett vagyonat illetéen a
vagyonelemek éves értékcstkkenésével azonos mérték(i vagyonvesztés
kdvetkezet be.

II. Az Eszak-Balatoni Térség Telepiilési Szilardhulladék-kezelési
Rendszer miikodési teriiletén lévo 33 db telepiilési szilardhulladék-
lerako rekultivaciéjanak megvaldsitasa II. forduld (kivitelezés) (KEOP-
2.3.0/2F/09-2010-0023) azonosité szamu projekt.

A végleges miiszaki tartalom:

Felszamolas rostalassal és valogatassal: 10 db lerakd: Gyepikajan,
Kiscs6sz, Lovas, Nagyalasony, Noszlop, Papasalamon, Somldvecse,
Szentimrefalva, Zalameggyes, Zalaszegvar.

Kétiitemli lezaras biogaz hasznositas nélkiil: 4 db lerakd: Balatonflired,
Balatonrendes, Papa, Tapolca.



Egylitemii lezaras teljes rétegrenddel és gazelvezeto réteggel: 4 db
leraké: Bakonybél, Bakonynana, Devecser, Nyarad.

Egylitemii lezaras teljes rétegrenddel, gazelvezeto réteg nélkiil: 8 db
leraké: Balatonalmadi, Csabrendek, Felsdors, Kapolcs, Magyarpolany, Nagypirit,
Nemesgulacs, Ukk.

Egyiitemii lezaras egyszerisitett rétegrenddel: 7 db lerakd: Apécatorna,
Dabrony, Daka, Hosztot, Kaptalanfa, Nemeshany, Veszprémgalsa.

A végleges miszaki tartalom szerint a felszamolasbodl kikerilo kezelend6
hulladék tervezett teljes mennyisége: 18.165 m3

A javasolt projektvaltozat megvaldsitasa - a rekultivaciés tervek alapjan -
390.182 m2feliilet, és 3.058.816 m3 hulladék rekultivaciéjat jelenti.

A projekt brutté finanszirozasi, tamogatas mértéke az elszamolhato
koltségek 100 %-a.

A projekt fontosabb mérfoldkovei:
El6zmények:
2011. év

A kozbeszerzési és jogi szakértd, valamint a projektmenedzsmenti feladatokat
ellatd szervezet kivalasztasa, szerz6déskotés.

2012. év

Tamogatasi Szerz6dés aldirasa. )

SzerzGdeskotes a Mernoki feladatokat ellatd6 EB 2012 Konzorciummal a
Kivitelez6i feladatokat ellat6 SK-2012 E-B Konzorciummal (Ko6zgép Zrt. és
Strabag MML Kft. konzorciuma) mindkét rész tekintetében (LOT1, LOT2)
valamint a Kotelez6 tajékoztatasi feladatok ellatasara.

Kivitelezés megkezdése 19 db lerakdn.

2013. év

LOT1 szerzOdésben (19 lerakd) 18 db lerakd mliszaki atadas-atvétele
megtortént, a Megvalosulasi Dokumentaciok a kdrnyezetvédelmi hatdsaghoz
benyujtasra kertltek, 10 leraké dokumentacidja elfogadasra kerdilt.

LOT2-ben (14 lerakd) 10 db leraké mliszaki atadas-atvétele megtortént, a
Megvaldsuldsi Dokumentaciék a kornyezetvédelmi hatdésaghoz benyujtasra
kerlltek 6 leraké dokumentacidja elfogadasra kertilt.

2014 év

LOT1 szerzOdésben (19 lerakd) 1 db lerakdé (Papa) miszaki atadas-atvétele
megtortént, ezzel a 19 db lerakd mliszaki atadasa lezarult, a Megvaldsulasi
Dokumentaciék a koérnyezetvédelmi hatdsaghoz benyljtasra kerlltek, 16 db
leraké dokumentacidja elfogadasra kertilt.

LOT2-ben (14 lerakd) 4 db lerakd mliszaki atadas-atvétele megtortént, ezzel a
14 db lerakdé mUszaki atadasa lezarult, a Megvaldsuldsi Dokumentaciok a
kérnyezetvédelmi hatdésaghoz benyujtasra keriltek 9 db leraké dokumentacidja
elfogadasra kerilt.

2015 év
LOT1 szerzGdésben (19 lerakd) 3 db leraké Megvaldsulasi Dokumentacidja
elfogadasra kerilt.

LOT2-ben (14 lerakd) a Megvaldsulasi Dokumentacidok a kornyezetvédelmi
hatdsaghoz benyujtasra keriltek 5 db lerakd dokumentacidja elfogadasra kerdlt.



Osszefoglalva:

A LOT1 és a LOT2 kiviteli szerz6désben minden lerakd (33 db) miszaki atadas-
atvétele megtortént, a Megvaldsuldsi Dokumentacidkat a koérnyezetvédelmi
hatdsag 2015. februar 28-ig elfogadta.

LOT1, LOT2 miiszaki késziiltségi szintje 100%,

A kivitelezés pénziigyi elszamolds szerint LOT1: 100%, LOT2 100 %. Az
utolsé szamla benyUjtasa megtortént, Mérnok a végteljesitésre vonatkozd
igazolasat a kivitelez6 jelentése alapjan kiadta.

A zar6 rendezvény 2015. marcius 5-én megtortént, ezzel a tajékoztatasra
vonatkozod feladatok is teljesiltek.

A zar6 jelentés és elszamolds 2015. aprilis 20-ig megkilldésre kerilt a KSz
részére.

A zaré elszamolassal egy idoben a beruhazas soran létrejott vagyont a Tarsulas a
Tarsuldsi Megadllapodas V. pontja alapjan atadta a rekultivacidban érintett
Onkormanyzatoknak, akik azt sajat szamviteli nyilvantartasukban tartjak nyilvan.
Ennek igazoldsat 2015. junius 20-ig felklildésre kerllt a K6zrem(ikdd6 Szervezet
részére. A zarasrol hivatalos értesités még nem érkezett.

A projektben keletkezett megtakaritdsok 6sszegérél 65.539.298,- Ft-rol (1. sz.
tabldzat) a Tarsulds lemondott. A Md(szaki tartalékkeret sem kerlt
felhaszndldsra, ez a zard kifizetési kérelemben kerlilt elvondsra. A projekt
tényleges pénziigyi zarasat az 1. sz. tablazatban foglaltuk 6ssze.

1. tablazat

Szerzddéses ar Ebbdl 2015.
. Tamogatasi tényleges évben Pénzmaradvany
Projektelemek sszeg (Ft) Kifizetés kifizetett (Ft)
alapjan (Ft) Osszeg (Ft)
Terllet el6készités 20.320.000 0 0 20.320.000
Epitési munkak
6sszesen 3.102.157.848 3.079.883.985 3.919.526 22.273.863
Projektmenedzsment 36.408.400 36.084.400 2.565.400 324.000
Kézbeszerzés 11.750.000 8.717.500 0 3.032.500
Mérnoki feladatok 112.298.935 92.710.000 27.813.000 19.588.935
Tajékoztatas és
nyilvanossag 30.060.900 30.060.900 7.689.850 0
Mdszaki
tartalékkeret 116.791.829 0 0 0
Osszesen 3.429.787.912 | 3.247.456.785 41.987.776 65.539.298

EllendOrzések:

Az Iranyité Hatésag 2015. 03. 31-én kelt levelében szabdlytalansagot allapitott
meg az EUTAF 2014. évi ellenorzésre torténé hivatkozassal, és
jogkovetkezményként a projekt elszamolhaté koltségének 4.635.500,- Ft-tal
torténd csokkentését rendelte el, annak ellenére, hogy a kozbeszerzési
dokumentaciék minOségbiztositasi tanusitvannyal is rendelkeztek, amit az
Iranyitd Hatdsag allitott ki. Ez ellen a Tarsulas jogorvoslati kérelmet terjesztett
el6, elbiralasa folyamatban van.

Zard ellendrzésre (NFM) 2015. 05. 5-6 id6szakban, EUTAF ellen6rzésre 2015.
majus 7-8 kozott, kerllt sor, melyek szabalytalansagot nem allapitottak meg.

Garancialis feladatok:
A garancialis id6szak a miUszaki atadas-atvétellel kezdetét vette, melynek
idotartama 2 év. A Mérnok Szervezet a szerz6dése szerint a jotallasi



kotelezettségeket folyamatosan ellenérizte. A 2 éves garancia 30 db lerakd
esetén 2015-ben lejart, 2016-ban pedig mind a 33 db lerakd garancialis id6szaka
lezarul.

Egyéb:

A kornyezetvedelmi hatésag a rekultivalt lerakok Onkormanyzatait kotelezeési
eljaras alad vonta, tovabbi monitoring feladatok teljesitésére. Az Onkormanyzatok
kérték a Tarsulas jogi kdzremikodését a hatdsagi eljarasokban

III. Az Eszak-balatoni Hulladékgazdalkodasi Rendszer fejlesztése
eszkozbeszerzésekkel (KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010) azonosité szami
projekt megvalodsitasa

A  Telepllési szilardhulladék-gazdalkodasi  rendszerek  eszkozparkjanak
fejlesztése, informatikai korszer(sitése cim{ palyazati felhivasra, még 2013-ban
benyujtott KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 projekt, ami az elbirdlds soran (az
Orszdgos Hulladékgazdalkodasi Ugynékség Nonprofit Kft. szakvéleménye
alapjan) nem részesilt tdmogatasban a 2014. december 31-én kelt tajékoztato
levél szerint a 1725/2014. (XII. 5.) Korm. hatarozat alapjan tdmogatast nyert.

A tamogaté hatarozat szerint a Tamogatasi SzerzO0dés megkotéséig, de
legkés6bb az els6 kifizetési kérelem benyuljtasaig szikséges volt a projektben
érintett valamennyi telepilési onkormanyzat arrdl szélé képviseld-testileti
hatarozatanak benyuljtdsa, hogy az Jadltaluk az UGzemeltetési koncepcid
alatdmasztasahoz nyujtott és az MT-ben feltiintetett adatok, informacidk a
valésagnak megfelelnek, tovabba az MT-ben bemutatott (zemeltetési koncepciot
ismerik.

A sziikséges hatarozatok hataridére megszilettek és benyujtasra keriltek.

A Tamogatasi Szerzddés 1.385.945.000 Ft elszamolhatd Osszkoltséggel 2015.
aprilis 27-én kerilt alairasra.

A palyazat benyuljtasa és a kiértékelése kozott eltelt ido alatt bekdvetkezett
valtozasok indokoltta tették, hogy a Tarsulas a projekt tamogatasi 6sszegének és
mUiszaki tartalmanak valtozasat kezdeményezze, melynek elfogadasat kdvetéen
a modositott Tamogatasi Szerz6dés 1.888.945.000 Ft elszamolhatd 6sszkoltséget
tartalmazott.

A Tarsulas a projekt f6 fejlesztési elemét képezd eszkdzbeszerzésre a Kbt. II.
része szerinti nyilt kdzbeszerzési eljarast inditott. A vonatkozé ajanlattételi
felhivas 2015. junius 10-én jelent meg.

A két részajanlattételi lehet6séget tartalmazd eszkdzbeszerzési tender
lebonyolitdsa sordn a 2015. augusztus 7-i ajanlattételi hatariddig 6 db ajanlat
érkezett.

A beérkezett ajanlatok az 1. rész esetében minden ajanlattevo részérdl a becsiilt
értéket meghaladd ajanlati arat tartalmaztak, mig a 2. rész esetében két
ajanlattevl ajanlati ara meghaladta a becslilt értéket.

A becsilt értéket meghaladd ajanlatok benyujtasanak okaként azt vélelmeztik,
hogy a palyazat elkészitésekor - mivel az két évvel kordbban tortént - a
beszerzésre kerild eszkdzok becsilt értéke alacsonyabb HUF/EUR arfolyammal
kerllt meghatarozasra, mint az ajanlattételkor aktuadlis arfolyam. Az ajanlati arat
befolyasold tovabbi tényezd volt, hogy az adott id6szakban szinte minden gyartoi
és kereskeddi kapacitas lekotésre kertlt a hulladékgazdalkodasi szektorban, ami



csak tobbletkoltségek mellett tette lehet6vé a hataridés szallitdsok
lebonyolitasat.

A fentiekre tekintettel az ajanlatok érvényességének megallapitdsahoz sziikséges
formai és tartalmi értékelés lezarulasaig a legmagasabb ajanlatra torténd fedezet
biztositdsa valt sziikségessé mindkét rész esetében.

A kdzbeszerzési eljaras eredménytelenné nyilvanitasa és Uj kdzbeszerzési eljaras
lefolytatdsa nem volt lehetséges, figyelemmel a Kdrnyezet és Energia Operativ
Program zarasi hatarideje és a projekt részeként beszerzend6 eszk6ézok gyartasi
id6igényére.

A tobbletkdltséget a Tarsulds sajat forrdsaibdl nem tudta biztositani, ezért
figyelemmel a 1014/2015. (I. 22.) Korm. hatdrozat 1. pontjara, valamint a
kozbeszerzési eljaras sikeres lezardsara, tovabba a projekt ellehetetlentlésének
megakadalyozasa érdekében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 61/A.§ (2)
alapjan 2015. augusztus 10-én kelt levélben kérelmeztik a projekt
megvalodsitasahoz sziikséges 424.766.200,- Ft 95 %-a (tdmogatasi intenzitas),
azaz 403.527.890,- Ft. tobbletforras biztositasat!

Szeptember 25-én megjelent Magyar Koézlény 2015. évi 138. szama tartalmazza
a projekt tamogatasanak novelésérdl szolo 1693/2015. (IX. 25.) Korm.
hatarozatot.

A projekt tdbblettdmogatasat tartalmazé Tamogatasi Szerz6dés modositast
2015. oktdéber 5-én kerllt alairasra.

A beérkezett ajanlatok érvényességének és a legalacsonyabb 0Osszeg(
ellenszolgaltatas értékelési szempont szerinti értékelése megtortént.

A biralébizottsdg megadllapitotta, hogy a legalacsonyabb ellenszolgaltatast
tartalmazé ajanlatok mindkét rész esetében érvényesek, igy a valds
tobblettdmogatasi igény 322.374.400,- Ft. 95 %-a, azaz 306.255.680,- Ft.

A projektkdltség mértékének a szerz6déses O0sszegek szerinti meghatarozasaval
a projekt elszamolhaté 0Osszkoltsége 2.210.539.400,- Ft. 0&sszegben
véglegesedett. A végleges 0Osszeget és a 95%-0s, tamogatasi intenzitassal
szamolt 2.100.012.430,- Ft. tamogatadsi 0sszeget tartalmazdé modositassal egy
idoben a Kozbeszerzési Felligyeleti FOosztaly eszkdzbeszerzés kbdzbeszerzési
eljarassal kapcsolatos ellen6rzésének elhlizéddsa miatt kezdeményeztik a
projekt fizikai befejezési hataridejének 2015. december 15-re torténd
modositasat, valamint a folyamatban [évd kifizetési kérelemben szerepld
szamlakon kivlli kifizetések utdfinanszirozottként valdé meghatarozasat
tartalmazo Tamogatasi Szerzédés mddositasat.

December elején a projektmegvaldsitashoz szikséges teenddk iddigényessége
miatt a projekt fizikai befejezési hataridejének 2015. december 31-re toérténd
modositasat kezdeményeztiik.

A mobdositott Tamogatasi Szerz6dés szerint a projekt az eredeti célkitlizéseknek
megfelel6en megvaldsult.

A projekthez sziikséges 110.526.970,- Ft. 6ner6t a szolgaltatok vallaltadk, az EBH
NKft bérleti dij el6legként biztositotta!

A projektben beszerzésre kerilt: 38 db hulladék gy(ijto és szallité jarmd, tébb,
mint 250 db hulladékgy(ijt6 konténer, 30.750 db hulladékgy(ijté edény, 3 db
hulladékkezel6 munkagép, 2 db hulladéktomorité présfej és 1 db
telephelyfenntartdé eszkoz.


http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/b93d34e4c521fed79c0ef607108be2dc39e2df67/megtekintes

Az eszkbdzbeszerzés keretében harom blokkban valdsult meg a:

- Konténerazonositds, melynek célja a nyilvantartasban nem szerepl6
szolgaltatasi helyek felderitése, azonositdsa az esetleges veszteségek
minimalizalasi lehetdségeinek vizsgalata - teszt jaratokon.

— A hulladékgy(ijté jarmivek flottakdvetése, melynek célja a telephelyeken
vald ki-be |épétetés szabdlyozasanak fejlesztése, a jarmlforgalom
gyorsitasa.

- Informatikai rendszerfejlesztés, melynek célja a hulladékkezeld technoldgiat
figyel6 kamerarendszerek fejlesztése, kibdvitése.

A projektben beszerzett eszk6zokkel a Tarsulds vagyona gyarapodott.

A projekt alapvetd célkitlizése a koltség-hatékonysdag és a szolgaltatas
mindségének javitdsa, ami dontéen a régi elavult jarmdlveket kivaltd
gazdasagosabban lizemeltethetd Uj jarmlivek beszerzésével valdsult meg. Mivel
az Uj gépek motorjai az EURO 6 kdrnyezetvédelmi norma szerinti mindsitéssel
rendelkeznek nem elhanyagolhatd a beruhdzas kornyezetkiméld hatasa sem.

A 2014. pénziigyi év zarasa, a Tarsulas pénziigyi beszamoléjanak
elfogadasa

A Tarsulas 2014. évre vonatkozd pénzligyi beszamoldéjat mind a Tarsulas
Ellendrz6 Bizottsaga a 2/2015.(04. 10.) Ellendrz6 Bizottsagi hatarozattal, mind a
Tarsulds Tanacsa a 20/2015.(1V.17.) EBRSZHK-TT hatarozattal elfogadta.

Tarsulas pénziigyi helyzete 2015-ben

A 2015-es évben a Tarsulas pénzigyi helyzetét meghatarozta, hogy az
Uzemelteté az lUzemeltetésre atadott eszkdzokért fizetendd, a Tarsulasi Tanacs
altal a fent emlitettek figyelembe vételével megallapitott, 2013. évre illetve
2014-re vonatkozo bérleti dijat megfizette. A beszamold kikildéséig a 2015. évre
megallapitott, 2015. oktdber 31-ig esedékes bérleti dij megfizetésére nem keriilt
sor. Emiatt a Tarsulds a beruhazassal érintett telepllésekkel kotott
Kompenzacios Megallapodasokbdl eredé 2014. és 2015. évi kotelezettségének
csak részben tudott eleget tenni. A Tarsulasnak egyéb teljesitetlen
kotelezettsége nincs.

Veszprém, 2015. december 30.

Czaun Janos s.k.
elnok



