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       jegyző
Tárgy: Devecser 274/2 hrsz.-ú ingatlanon csarnok építés ügye
Készítette: Szentes Gáborné ügyintéző
ELŐTERJESZTÉS
Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2016. február 24-én tartandó nyilvános ülésére
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
2015. június 1. Vállalkozási szerződés került megkötése a Timber-Metal Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel a 201/2015.(V.27.) és a 223/2015.(VI.1.) Kt. határozatok alapján összesen bruttó 3.799.206,- Ft összegben a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (8460 Devecser, Hunyadi u. 21.) telephelyén felépítendő 2 db, összesen 463,08 m2 nagyságú 4,5 m magas tároló rendeltetésű gazdasági épület kivitelezésével kapcsolatban.
A Timber-Metal Kft. ügyvezetője 2015. szeptember 30. napján az építkezéssel kapcsolatban tartott Építésfelügyeleti ellenőrzésen átadta az Önkormányzat részére a Kft. 2015. szeptember 14. napján kelt azon levelét, melyben a Kft. tájékoztatást adott arról, hogy a Kft. építkezésre és bontásra leadott árajánlata nem tartalmazta a korrózióvédelmet, ezért annak elvégzése véleményük szerint „a felépítés után utólag is elvégzésre kerülhet, de csak külön tételként, egy új árajánlat benyújtásával”.
2015. október 6. napi keltezéssel került a válasz megküldésre a Kft. részére - 4156-50/2015. ügyiratszámon -, melyben tájékoztattuk a kivitelezőt, hogy „kötelesek a jogszabályi előírások betartása mellett a csarnok elemeinek korrózióvédelmét elvégezniük, melynek költségeit is, mint a csarnok építésével megbízott Vállalkozónak kell biztosítania.”
2015. október 14. napján a Kft. levélben tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a 4156-50/2015. iktatószámú levéllel nem ért egyet, ezért egy személyes megbeszélésen kívánja a helyzetet tisztázni.

2015. október 19-én került sor a korrózióvédelem elvégzésére vonatkozóan a személyes megbeszélésre, ahol a Kivitelező elmondta, hogy ismételten elmondták, hogy az ajánlatuk – melyet elmondásuk szerint már februárban is megküldtek - a korrózióvédelmet nem tartalmazta, véleményük szerint annak elvégzése nem előírás. Plusz költségként bevállalták a betonalapok elkészítését is, mely részükről jelentős többlet költséget jelentett.
Az egyeztetésen tájékoztattuk a kivitelezőt, tekintettel arra, hogy a terv tartalmazza a korrózióvédelmet, annak elvégzését továbbra is kéri az Önkormányzat.
2015. október 19-i dátummal a Timber-Metal Kft. megküldte a csarnok korrózióvédelmére vonatkozó árajánlatát, melynek összege bruttó 764.540,- Ft-ról szólt (463 m2 nagyságú felületre vonatkozóan, egy alapozó és egy fedőrétegű festéssel).
A Képviselő-testület a 345/2015.(X.20.) Kt. határozatának 1. pontjában úgy határozott, hogy a csarnok acélvázas szerkezeteinek korrózióvédelemmel való ellátása a szerkezetkész építés elválaszthatatlan részét képezi. A határozat 2. pontjában pedig úgy döntött a Képviselő-testület, hogy a korrózióvédelmi munkák költségének pontos meghatározása érdekében 3 árajánlat kerüljön beszerzésre.
Az alábbi cégektől került árajánlat bekérésre:

· Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. - Technikai felszerelés hiányában nem adott árajánlatot

· Rimex Plussz Kft. -  Nem kívánt árajánlatot adni

· FITO Park Kft. - Árajánlata az alábbi:


- Munkadíj (Gépi és kézi drótkefélés, lakkbenzines lemosás, rozsdagátló alap, alapozó réteg, fedő réteg, állványzat telepítés, bontás) 1.480.000,- Ft + ÁFA


- Anyag költség (rozsdagátló, alapozó és fedő festék) 350.000,- Ft + ÁFA
Tisztelt Képviselő-testület!
A Timber-Metal Kft. a 2016. január 28. napján kelt levelében az alábbi tájékoztatást adta a kivitelezéssel kapcsolatban:
„1. Továbbra is fenntartom azon álláspontomat, amennyiben eltekint az önkormányzat a korrózióvédelemtől, akkor befejezzük a csarnokok építését,
2. Amennyiben nem tud, vagy nem akar eltekinteni, akkor nem áll módunkban befejezni az építést a már általunk leírt és elmondott ok miatt.
Amennyiben a 2. pontban leírt álláspontot képviseli az önkormányzat, akkor az eddig elvégzett munkával számoljunk el és zárjuk le a csarnokok építésének ügyét.”
2016. február 18. napján ismételten építésfelügyeleti helyszíni ellenőrzésre került sor, ahol a hatóság ismételten – tekintettel arra, hogy a 2015. szeptember 30-i ellenőrzés óta a kivitelező nem végzett semmilyen munkát sem az építkezésen – az alábbi megállapításokat tette:
· a tartószerkezet nem a terv szerinti szelemenezéssel készült, mely javítást igényel,

· a tervtől eltérő szelemenezésről statikai szakvélemény nem került benyújtásra, ezért az építkezést továbbra is tilos folytatni.
Az ellenőrzésen Nagy Attila a Kft. képviselője úgy nyilatkozott, hogy „a kivitelező nem vállalja az épület befejezését”.
2016. január 19. napján kelt levelében Nagy Attila ügyvezető az alábbi tájékoztatást adta: 

„Tulajdonosi döntés, hogy a már megkezdett, de még be nem fejezett csarnokok építését nem kívánjuk befejezni.
Ezért a Devecser 274/2 hrsz.-ú ingatlanon felépítendő tároló rendeltetésű gazdasági épületek kivitelezésére 2015. június 1. létrejött vállalkozási szerződést felmondjuk.. 

Hivatkozva a 2016. február 18-án megbeszéltekre kérnénk listát az igazságügyi szakértőkről, hogy tudjunk választani, akivel majd a szükséges felmérés elkészítésre kerüljön annak érdekében, hogy a korrekt elszámolás a lehető leghamarabb megtörténhessen a felek között.”

Tekintettel Kivitelező képviselőjének nyilatkozatára, javasoljuk a szerződés felmondásának elfogadását.

Annak érdekében, hogy pontos elszámolás történhessen a felek között, szükséges megbízni egy független igazságügyi szakértőt, aki felméri, hogy mennyi az értéke az eddig elvégzett munkáknak, és hogy mennyibe kerülne a szükséges – az ellenőrzésen meghatározott – pótmunkák elvégzésének értéke. A szakértők listája a Timber-Metal Kft. részére 2016. február 18. napján megküldésre került.

Tekintettel arra, hogy a Kft. bruttó 3.799.206,- Ft összegért vállalta a 2 db csarnok elbontását, elemeinek új helyszínre történő szállítását és a terv dokumentáció szerint korrózió védelemmel ellátott tervszerű felépítését, fontosnak tartjuk, hogy az elvégzett munka %-os mértékben is kerüljön megállapításra a szerződésben vállaltakhoz képest.
Ezen munka elvégzésére az alábbi szakértők nevei kerültek megküldésre:

· Zalavári István (8200 Veszprém, Lóczy L. u. 3/a.)

· Sokoray László (8500 Pápa, Kálvária u. 3.)

· Stankovics Tamás (8500 Pápa, Pály Elek u. 5.)

· Szabó Imre (8222 Balatonalmádi, Bartók B. u. 21.)

· Ádám László (8200 Veszprém, Jókai u. 34.)

· Gosztola István (8500 Pápa, Petőfi u. 30.)

· Ifj. Balla Gyula (8360 Keszthely, Szalasztó u. 15.)

· Dobri Béla (8900 Zalaegerszeg, Vörösmarty u. 9.)

· Bálint Zoltán (8900 Zalaegerszeg, Gólyahír u. 9.)

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

/2016. (II.24.) Kt. h a t á r o z a t i  j a v a s l a t :

· 1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Timber-Metal Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel 2015. június 1. napján Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 0623/2 hrsz.-ú ingatlanon elbontandó 2 db, összesen 463,2 m2 nagyságú, és Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 274/2 hrsz.-ú ingatlanán - Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (8460 Devecser, Hunyadi u. 21.) telephelyén - felépítendő 2 db, összesen 463,08 m2 nagyságú 4,5 m magas tároló rendeltetésű gazdasági épület kivitelezésével kapcsolatban megkötött Vállalkozási szerződés felmondása miatt igazságügyi szakértőt kér fel az alábbiak meghatározására:
· A vállalkozói szerződésből kiindulva az elvégzett munkák %-os aránya a vállalkozó által vállaltakhoz képest (bontás, elemek új helyszínre szállítása, szerkezetkész felépítés – beleértve a korrózió védelmet is).
· elbontott raktár épület esetében: 

            - elbontás értéke, 

            - új helyszínre történő szállítása.
· felépített raktár épület esetében: 

           - elvégzett munka %-os értéke,

           - szükséges szakértői (statikai) díj meghatározása – ha szükséges,

           - szükséges pótmunkák elvégzésének költsége – korrózió védelem,

                   szelemenek javítása, héjazat stb.,

            - esetleges visszabontási költségek.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ………………………………………………-vel a megbízási szerződést kösse meg, melynek fedezetét a 2015. évi költségvetésből biztosítja.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester
Határidő: 1-2./ azonnal
D e v e c s e r , 2016. február 19.
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