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Ferenczi Gabor polgarmester ur részére

Devecser
Deak tér 1.
9461

Tisztelt Ferenczi Gabor polgarmester Ur!

A Timber-Metal Kft. mint el6z4 leveliinkben irtuk az 6ndk altal készitetett koltségvetést elfogadta

Szeretnénk elszdmolni az §nkormanyzattal és készitettiink egy elszamolast.

Vallalkozasi dij az elfogadott kéltségvetés szerint: brutto: 2.076.451.- Ft
Tartalyok éra: bruttd: -685.800.- Ft
Kotbér: 30 nap 10eFt/nap -300.000.- Ft
Osszesen: brutto: 1.090.651.- Ft
Tartalyok ara:

A megegyezés szerint ( szébeli megéllapodis ) a tartalyok dra a vallalkozasi dij Osszegébdl kertil levonasra.

Kotbér:

A Timber-Metal Kft. max. 1 hénap kétbért tud elfogadni és tart jogosnak.

Indoklas:
- vallalkoz6i szerzédés megkotése 2015.06.01.
- teljesitési hatdrido 2015.08.31.
- Bontas megkezdése és egyben befejezése is 2015.06.12.
- épitési munka megkezdése: 2015.07.21.
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alapozasi munkaknal kialakult probléma: 2015.07.31.

A tervdokumentdciéban szereplé talajmechanika ( Evekkel korabban és nem az épités helyszinére
késziilt, hanem a kordbban a téle kb 20 m —re elhelyezkedd épiilethez.) Az el6irt teherhordd réteg
melyebben volt taldlhatd, mint azt a talajmechanikai szakvélemény jelezte. Az elirt kavicsfeltsltéssel
nem lehetett elérni az elvart tomorséget. 2015.08.03. egyeztetés FMV, FME és a tervezével a
helyszinen. Egyeztetés az Onkormanyzattal 2015.08.10., mivel az elkésziilt kavicsfeltsltést betonnal kell
helyettesiteni. Az eltéré megoldas miatt szilkséges volt az egyeztetésre mivel a tervezének meg kellett
hatarozni milyen minéségii betonnal lehet helyettesiteni a kavicsfeltéltést. Természetesen szamunkra
tobbletkoltséget és munkat jelentett! A betonozas az sszes pontalapnal megtdrtént, mert sziikséges volt.
Ugyanis az elSirt tomorséget a tSbbinél sem lehetett volna elérni. Toméorségvizsgélatot készitd cég
szerint sem megvaldsithatd ezen pontalapoknal, ilyen mélységben. ( 1,50-2,70m )

iitemterv készitése: 2015.08.14.

Mivel mar lathaté volt, hogy a fent leirt elére nem lathatd probléma miatt és az elhuzddé kériilményesen
megszervezhetd egyeztetések miatt nem tarthaté a szerzédésben leirt teljesitési hatarid6. Az litemterv
szerint ez 2015.09.17. re mddosult.

alapozas elkésziilte: 2015.08.27.
csarnokok felillitisinak megkezdése: 2015.09.07.
FME bejegyzése a napléba ,,nem késziilt feliiletkezelés”: 2015.09.14

Jeleztik az onkormanyzat felé levélben ( 2015.09.14. ) az ajanlatunk nem tartalmazza a
korréziovédelmet. Itt megjegyezném és felhivnam a figyelmet arra, hogy 2015.09.20. megel6zéen
tortént egy arajanlatadas és szébeli megallapodas, amiben elfogadtik az ajanlatot, amiben sz6 nem volt
korrézidvédelemrsl. A megallapodds szerint elbontjuk a csarnokokat és azt felépitjiik a jelenlegi

allapotdban az &nkormanyzat altal megadott helyen. Az ajanlat beadasanal természetesen véltoztatés
nélkiil tettiink ajanlatot az épitésre. Ugy gondoljuk mi Jjohiszemiien jartunk el.

egyeztetés korréziovédelemmel kapcsolatban: 2015.10.16.

Mivel levelezés utjan nem sikeriilt megoldas talalni sziikségessé valt egy személyes taldlkozo.
Sajnalatos médon az dnkorményzat és céglink allaspontja teljesen eltért és nem tudtunk megallapodni
érdemben. Annyiban tSrtént megegyezés, hogy készitlink ajanlatot a feliiletkezelésrél és az
onkormanyzat is kér mashonnan ajanlatokat.

arajanlat korréziévédelmre: 2015.10.19.
Az ajanlat addsa, mint utdlag kiderilt teljesen értelmetlen és hidbavalo volt, mert 5ndk tovabbra sem

valtoztattak allaspontjukon miszerint nekiink meg kell csindlni a felilletkezelést, de abbdl a
koltségvetésbdl, amit készitettiink. .

szerzodés felmondasa: 2016.02.19.
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A korréziévédelem miatt kialakult vita és megegyezés hijan az épitkezést nem folytattuk 2015.09.14. —tél.
Tovabbra is azt mondjuk az ajénlat nem tartalmazta a feliiletkezelést és ez nem kis tobbletkoltséget jelent. A
kavicsfeltoltés helyett a betonozés tobbletkdltségét és munkajét bevéllaltuk a vallalasi ar mar a feliiletkezelés
tobbletkoltségét nem birta el.

A kotbért a teljesités hataridejétdl, azaz 2015.08.31. 81 1 hénapra tarjuk jogosnak. A 100% os késziiltségi fok
a koztiink kialakult vitds kérdésben nem tudtunk megallapodni ( feliiletkezelés ) emiatt nem tudott létrejonni.
Tovabbra is azt mondjuk mi jéhiszemilen jartunk el, mind az ajénlatadas ( szobeli megallapodas ) mind a
szerzOdéskotéskor €s az €pités soran is. ( bevéllaltuk a betonozas tobbletmunkajat és koltségét ) A
feliiletkezelés kérdésében nem tudtunk semmilyen kompromisszumot kétni énékkel a t5bb levélvaltas illetve
talalkoz6 sordn sem. Ennek elhtizédasénak és eredménytelenségének feleldssége nem minket terhel. igy nem
tartjuk jogosnak a hosszabb idejli kotbér megallapitasat sem.

Papa,2016-08-19

lgyvezetd
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Készllt MVH Epitési Normagytijtemény alapjan (Verzi6:2016-1)

FOOSSZESITO

Munkanem szama és megnevezése Ar
1. 15, Zsaluzas és dllvanyozas 16234 ft
2. 21. Irtas, fOld- és sziklamunka 359542 ft
3. 23. Sikalapozas 349997 ft
4. 31. Helyszini beton és vasbeton munkak 35199 ft
5. 34. Fem- és konny(l épliletszerkezetek szerelése 874029 ft
Osszesen: 1635001 ft
Osszesen: 1635001 Ft
Osszesen: 1635001Ft+27% AFA 2076 451 Ft
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15. Zsaluzas és allvanyozas

MVH kod: 15-001-0010806
Kéd: 15-001-003Verzié:2016-1

Keverékek es ideiglenes segédszerkezetek

Zsaluzas és allvanyozas

Alapok zsaluzésa

Piller alaptestek négyoldalas zsaluzasa fa zsaluzattal,fliggéleges vagy ferde felllettel

5,76 m2 2820 ft/m2 16234 ft

Osszesen: 16234 ft

. Irtas, f6ld- és sziklamunka

MVH kéd: 21-002-0014512
Kéd: 21-002-001.7 Verzi6:2016-1

Alepitményi munkak

Irtas, féld- és sziklamunka

El6készit6 féldmunka

Humuszos terméréteg, terméféld leszedése, teritése gépi erével, 18%-os
terephajlasig,barmilyen talajban, szallitassal,

1000,1-1200,0 m kdzétt

111,20m2 1795 Ft/m3 199604 ft

MVH kéd: 21-003-0015240
Kéd: 21-003-008.2.2.2.1  Verzi6:2016-1

Alépitményi munkak

Irtas, fold- és sziklamunka

Munkagddér és munkaéarok készitése

Pillérek, gépalapok, oszlopok, aknak, munkagddrék,pincetémbék kiemelése,1 m padka
hagyassal, kétoldalra kiemelve, depénidbavagy széllitbeszkdzre rakva,

vizes, tapadds talajban,

10,01-50,00 m2 alapterilet kdzétt,

1,51-3,50 m mélységig, I-1. fejtési talajosztalyban

24,05m2 4428,56 Ft/m3 106507 ft



3 MVH kéd: 21-011-0016641

1

Kéd: 21-011-007.2-0120123 Verzi6:2016-1

Alépitményi munkak

Irtas, fold- és sziklamunka

Kiegészitd tevekenységek

Feltdltések alap- és labazati falak kézé és alagsori vagy ala nem pincézett fldszinti
padozatok ala, az anyag szétteritésével,mozgatasaval, kézi déngdléssel,
osztalyozatlan kavicsbél

Nyers homokos banyakavics

7,41m2 5388,37 Ft/m3 39927 ft

MVH kéd: 21-008-2245233
Kéd: 21-008-002.2.8 Verzio:2016-1

Alépitményi munkak

Irtas, fold- és sziklamunka

Tdmorités

Tomdrités barmely tdmoritési osztalybangépi erével,
kis felUleten, tdmdrségi fok: 96%

7,41m2 1822,52 Ft/m3 13504 ft

Osszesen: 359542 ft

23. Sikalapozas

MVH kéd: 23-003-0024255
Kod: 23-003-002-0232210 Verzi6:2016-1

Alépitményi munkak

Sikalapozas Beton- és vasbetonalapok

Vasbeton sav-, talp- lemezalap készitése szivattyls technoldgiaval...... mindségl betonbdl
C20/25 keéplékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dgmax = 16 mm, m = 6,6
finomséagi modulussal

17,28m3 20254,47 Ft/m3 349997t

Osszesen: 349997 ft



31. Helyszini beton és vasbeton munkak

1 MVH kéd: 31-001-1236620
Kod: 31-001-001.2.1-0220903  Verzi6:2016-1

Epitémesteri munkak

Helyszini beton és vasbeton munkak

Betonacél-szerelés

Betonacel helyszini szerelése fliggéleges vagy vizszintes tartészerkezetbe,

bordas betonacélbél,6-10 mm &tmérd kozott

FERALPI hidegen hlzott borda nélkiili betonacél, 6 m-es szalban, BHS55.50 6 mm

0,036 t 339109 Fi/t 12 207 ft

2 MVH koéd: 31-001-1236891
Kéd: 31-001-001.2.2-0221002  Verzi6:2016-1

Epitémesteri munkak

Helyszini beton és vasbeton munkak

Betonacel-szerelés Betonacél helyszini szerelése fiigg6leges vagy vizszintes
tartészerkezetbe, bordas betonacélbdl,

12-20 mm atmérd kdzott

FERALPI bordas betonacél, 6 m-es szalban, Bst500S 12 mm

0,077t 298602 Fi/t 22992 ft

Osszesen: 35199 ft

34. Fem- és konnyl épliletszerkezetek szerelése

1 Kitétel arajanlat alapjan

Epitémesteri munkak

Fém- és kdnnyl épliletszerkezetek szerelése

Bontasi munkak

Epllet acél vazszerkezet,

Acélszerkezet( csarnok teljes kérl bontasa racsos szaruzattal,

2db 290 000 ft/db 580 000 ft



2 MVH kéd: 34-001-0096256
Kéd: 34-001-001.2.2 Verzi6:2016-1

Epitémesteri munkak

Fém- és konnyl éplletszerkezetek szerelése

Acél tartoszerkezetek (els6- és masodrendii teherhordd szerkezetek)
Epllet-acélvaz szerelése

racsos szerkezetl elemekbél,

20,01-30,0 kg/m2 témeg kdzbtt munkadij

(60%-0s készlltség)
0,6x462,31 m2 1060 Ft/m2 294 029 ft

Osszesen: 874029 ft



