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Tárgy: Timber-Metal Kft.-vel csarnok építéssel kapcsolatos elszámolása
Készítette: Szentes Gáborné ügyintéző
ELŐTERJESZTÉS
Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2016. szeptember 28-án tartandó nyilvános ülésére
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
A Képviselő-testület a 223/2015. (VI.1.) Kt. határozatában arról döntött, hogy Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező 0623/2 hrsz-ú ingatlanon elbontandó 2 db, összesen 463,08 m2 nagyságú 4,5 m magas épületrészek elbontására és a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 274/2 hrsz-ú telephelyén felépítendő Tároló rendeltetésű gazdasági épület kivitelezésével a Timber-Metal Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (8571 Bakonykoppány, Petőfi u. 32.) bízza meg bruttó 3.799.206,- Ft összegben. A Vállalkozási szerződés a döntésnek megfelelően június 1. napjával aláírásra került, mely nappal a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala VE-05D/EH/342-8/2015. Számon kiadott építési engedélye jogerőre emelkedett.

1.
A munkaterületek a kivitelező részére 2015. június 4. napjával került átadásra, mely napon a kivitelezés megkezdődött. 

2.
2015. június 26. napján a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala építés hatósági ellenőrzést tartott, melyen az alábbiak kerültek megállapításra – ezen az ellenőrzésen a kivitelező nem vett részt -:

· A kivitelező az alapozási tervtől eltért, az alapozási terven 150 x 180 cm méretű vb. tömbalapok kerültek tervezésre, míg a helyszínen olajoshordók kerültek beépítésre, melyek mérete kisebb

· A kivitelezés az állékonyságot, az életet és egészséget, a közbiztonságot közvetlenül veszélyezteti a következők miatt: Az alapozás eltér az alapozási tervtől

· Az ellenőrzés megállapításai alapján kezdeményezendő intézkedés: az építési tevékenység azonnali leállítása, egyéb, építésfelügyeleti eljárás kezdeményezése és pedig: „az engedélyezési tervek és az építési engedély nincs feltöltve az e-naplóba. A kivitelező felelős műszaki vezetője nincs megnevezve, feltöltve. Az alapozás eltér a jogerős alapozási tervtől. A fmv. hiánya miatt és a tervtől való eltérés miatt a műszaki ellenőr az építkezést leállította. A beépített anyagok teljesítmény nyilatkozat nincs feltöltve. A bontás nincs dokumentálva. Az építkezést folytatni felelős műszaki vezető nélkül és a tervtől való eltérés rendezéséig tilos! Az építési napló nincs vezetve. Az adatok megvizsgálása után döntünk az építésfelügyeleti eljárás megindításáról.”

3.
2015. június 29-i keltezéssel a Timber-Metal Kft. tájékoztatást adott arról, hogy az építkezést előre láthatólag 2015. július 15. napjával tudja folytatni, mely időpontig „az építési ellenőr által kifogásolt és jelzett problémák, kijavításra kerülnek. Tehát azt kérjük, hogy a tervezett időpontig függesszük fel az építést!”
4.
2015. augusztus 5.-i iktatással a Timber-Metal Kft. levelet írt az Önkormányzatnak, melyben a Kft. az alábbi problémát vetette fel:

· alapozási munkák során előre nem látott technikai problémákba ütközött a kivitelező, melyek többlet költséggel jártak, melyeket a megadott árajánlatban nem kalkuláltak be, a többlet költség – szóbeli tájékoztatása szerint közel 600.000,- Ft - nem fér bele a költségvetésükbe.

Kérték egy konzultáció összehívását.

5.
2015. augusztus 10. napján került sor a Kft. által kért konzultációra, melyen az alábbi  megállapításokra került sor:

· 4 alap esetében jelentkezik probléma, vagyis, hogy a felhasznált kavics helyett CKT beton kerüljön az alapba tekintettel arra, hogy a kivitelező által a helyszínre szállított kavics nem megfelelő, mert a szükséges tömörséget nem tudják biztosítani.

· A kivitelező által említett 600.000,- Ft többlet költség a tervező és a műszaki ellenőr szerint is túlzás, véleményük szerint kb. 60-70.000,- Ft a többlet költség, mely a 6-7 m3 CKT beton miatt képződhet.

· Műszaki ellenőr kérte, hogy a kivitelező készítsen egy korrekt árajánlatot – tekintettel arra, hogy az árajánlata egy egyösszegű ajánlat volt. Kivitelező ígéretet tett arra, hogy még aznap az árajánlatot megküldi, de az a Kft. részéről nem került megküldésre az Önkormányzat részére. 
· Kivitelező az egyeztetésen azt nyilatkozta a műszaki ellenőr kérdésére, hogy a Vállalkozási szerződésben vállalat befejezési határidőt – 2015. augusztus 31. - tartani tudják.

6.

2015. augusztus 17.-i iktatással a Timber-Metal Kft. levelet írt, melyben tájékoztatást adott a Kft. arról, hogy a csarnok építést 2015. augusztus 31. napjáig nem tudják befejezni.

Az alábbiakkal indokolta kérelmét:

· az alapozási munkálatoknál előírt teherhordó réteget mélyebben találták meg, mint amit a talajmechanika meghatározott

· a kavicsfeltöltéssel nem tudják az előírt tömörséget elérni, ezért betonra kell cserélni.

· A többletmunka plusz költséggel jár, és ki kell várni a technológiai szünetet a betonozásnál.

A levélben leírt ütemterv alapján a Kft. a befejezési határidőt 2015. szeptember 17. napjával kérte elfogadni.
7.
A Képviselő-testület a 309/2015. (VIII.26.) Kt. határozatában úgy döntött, hogy „Devecser Város Önkormányzata és a Timber-Metal Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. között a Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező 0623/2 hrsz-ú ingatlanon elbontandó 2 db, összesen 463,08 m2 nagyságú 4,5 m magas épületrészek bontási munkáinak, valamint Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező 274/2 hrsz-ú – Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. telephelye – ingatlanon felépítendő Tároló rendeltetésű gazdasági épület kivitelezési munkáinak elvégzésére 2015. június 1. napján kötött vállalkozási szerződésben foglalt 10.000,-Ft/nap kötbértől eltekint, amennyiben teljesíti a szerződésben foglaltakat és a csarnokok műszaki átadás átvétele legkésőbb 2015. szeptember 17. napjáig megtörténik, ellenkező esetben 2015. szeptember 1. napjától érvényesíti a szerződés szerinti kötbért”. 
8.

Fenti határozatát a Képviselő-testület a 316/2015. (IX.1.) Kt. határozatával visszavonta.
9.
A Kft. által megjelölt befejezési határidő napján - 2015. szeptember 17. - a műszaki ellenőr az alábbi bejegyzést tette:
· „főtartó 2x L60.40 szelvényű alsó öve a nyugati csarnokhajóban nem elfogadható a kialakított állapotban, kérem azokat cserélni a kiviteli tervnek megfelelő keresztmetszetű szelvényekre, vagy azok egyengetését elvégezni a felelős műszaki vezető nyilatkozatával alátámasztani, hogy annak kialakítása megfelel a szerződésben foglalt s a terveknek megfelelő kivitelezésnek.” Kérte továbbá az ütemterv szerinti kivitelezést, és a napló vezetését is a jogszabályoknak megfelelően. Ismételten kérte a tervekben szereplő korrózióvédelem levégzését.
Bejegyzésre került, hogy a kivitelező az építési engedélytől eltérően folytatja a kivitelezést, és kérte a szabálytalan állapot megszüntetését 2015. szeptember 23. napjáig, addig pedig, amíg az nem történik meg, a „tetőszerkezet további munkálatai nem kezdhetők meg”.
Tisztelt Képviselő-testület!

Az építési napló alapján megállapítható, hogy 2015. szeptember 17. napjától a kivitelező a munkaterületen munkát nem végzett.

10.
2015. szeptember 30. napján a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala építésfelügyeleti helyszíni ellenőrzést tartott, és az alábbi megállapításokat tette:
„Az alapozás a kiviteli terveknek megfelelően kijavításra került. Szelemen mérete terv szerint U80-as, helyette 2 x L60x40-es készül, ami nem elfogadható. A szelemenezésről statikai szakvéleményt kell kérni, hogy megfelelő, vagy a terv szerint kell kivitelezni. Ferde merevítések hegesztésének megfelelőségét igazolni kell. A ferde merevítők felfekvése sok helyen nem megfelelő. Az acél vázszerkezetről megfelelő statikai szakvélemény benyújtásáig az építkezést folytatni tilos. Az adatokat utólag megvizsgáljuk és döntünk az építésfelügyeleti eljárás megindításáról.”

11.
2015. szeptember 30. napján - az Építésfelügyeleti ellenőrzésen - került átadásra az Önkormányzat részére a Timber-Metal Kft. ügyvezetőjétől a Kft. 2015. szeptember 14. napján kelt levele, melyben tájékoztatást adott arról, hogy a Kft. árajánlata nem tartalmazta a korrózióvédelmet, ezért annak elvégzése „a felépítés után utólag is elvégzésre kerülhet, de csak külön tételként, egy új árajánlat benyújtásával”.
12.
2015. október 6. napi keltezéssel került az Önkormányzat részéről a válasz megküldésre – 4156-50/2015. ügyiratszámon - a Kft. részére, melyben többek között tájékoztattuk a kivitelezőt, hogy „kötelesek a jogszabályi előírások betartása mellett a csarnok elemeinek korrózióvédelmét elvégezniük, melynek költségeit is, mint a csarnok építésével megbízott Vállalkozónak kell biztosítania.”
 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
2015. október 14. napján a Kft. levélben tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a 4156-50/2015. iktatószámú levéllel nem ért egyet, ezért egy személyes megbeszélésen kívánja a helyzetet tisztázni.

14.
2015. október 19-én került sor a korrózióvédelem elvégzésére vonatkozóan a személyes megbeszélésre, melyen az alábbi a Kivitelező elmondta, hogy az ajánlatuk – melyet elmondásuk szerint már februárban is megküldtek - a korrózióvédelmet nem tartalmazta, véleményük szerint annak elvégzése nem előírás. Plusz költségként bevállalták a betonalapok elkészítését is, mely részükről jelentős többlet költséget jelentett.

Ferenczi Gábor polgármester úr tájékoztatta a kivitelezőt, hogy tekintettel arra, hogy a terv tartalmazza a korrózióvédelmet, annak elvégzését továbbra is kéri az Önkormányzat.

Kivitelező előadta, ha a korrózióvédelem elvégzésétől eltekint az Önkormányzat, akkor gyorsan el tud készülni a csarnok. 

Az egyeztetés végén tájékoztatta az Önkormányzat a kivitelezőt, hogy kérelmüket a Képviselő-testület fogja elbírálni, de ennek érdekében, kéri a korrózióvédelemmel kapcsolatos árajánlat megküldését.

15.
2015. október 19-i dátummal a Timber-Metal Kft. megküldte a csarnok korrózióvédelmére vonatkozó árajánlatát, melynek összege bruttó 764.540,- Ft (463 m2 nagyságú felületre vonatkozóan, egy alapozó és egy fedőrétegű festéssel) volt.

16.
A Képviselő-testület a 345/2015. (X.20.) Kt. határozat 1./ pontjában úgy határozott, hogy „Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete továbbra is kijelenti és megerősíti, hogy a Timber-Metal Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel (8571 Bakonykoppány, Petőfi u. 32.) 2015. június 1. napján megkötött Vállalkozási szerződés alapján a Kft. feladatát képezi a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (8460 Devecser, Hunyadi u. 9) telephelyén felépítendő 2 db, összesen 463,08 m2 nagyságú 4,5 m magas Tároló rendeltetésű gazdasági épület acélvázas szerkezeteinek korrózióvédelemmel való ellátása, mely munka elvégzése a szerkezet kész építés elválaszthatatlan részét képezi.”
A határozat 2. pontjában a Képviselő-testület úgy határozott, hogy „a korrózióvédelmi munkák költségének pontos meghatározása érdekében további 3 árajánlatot kíván beszerezni, melynek eredményéről az Önkormányzat tájékoztatja a Timber-Metal Kft-t annak érdekében, hogy felek a korrózióvédelmi munkák elvégzésével kapcsolatban megállapodhassanak”.

A határozat a Kft. részére 2015.október 28. napján megküldésre került.       
17.
A korrózióvédelemre vonatkozóan több ajánlatot is bekért az Önkormányzat

· Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft., aki az alábbi tájékoztatást adta: technikai felszerelés hiánya miatt árajánlatot nem tud adni,

· Rimex Plussz Kft. nem kívánt árajánlatot adni,

· Fito Park Kft. 1.830.000,- + ÁFA összegben tett ajánlatot a 2016. november 30. napján megküldött ajánlatában.
18.
2015. november 19-én ismételt egyeztetésre került sor az Önkormányzat és a Kft. között. A Kft. továbbra is hangsúlyozta, hogy ajánlata nem tartalmazta a korrózióvédelmet, ezért azt csak abban az esetben végzik el, ha az Önkormányzat kifizeti külön megrendelés alapján. Az egyeztetésen a Kft. képviselője tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy „azért kérte a megbeszélést, mert a holnapi napon fog menni a cég jogászához, mert muszáj lesz valahogy lezárni ezt a története, ha most itt nem futnak előbbre a tulajdonost a mai napon még mindenképpen meg fogja keresni, elmondja a beszámolót a mai megbeszélésükről, aztán mejd ő dönti el, hogy milyen irányba menjenek.”
Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat továbbra is fenntartotta azon álláspontját, hogy a korrózióvédelem elkészítése a Kivitelező feladata, a tárgyalás eredménytelen volt.

19.
2015. november 27. apján az Önkormányzat részéről megbízott – Szabó Dániel – műszaki ellenőr jelen előterjesztés mellékletét képező levelet küldte meg az Önkormányzat részére.

20.
Tekintettel arra, hogy a 2015. november 19. napján megtartott egyeztetést követően a Kft. nem tájékoztatta az Önkormányzatot arra vonatkozóan, hogy a kivitelezést el kívánják-e végezni, 2016. január 19. napján levélben kértük meg a Kft., hogy nyilatkozzon a kivitelezést illetően. 
21.
A 2016. január 28. napján kelt levelében a Kft. az alábbi tájékoztatást adta a kivitelezéssel kapcsolatban:
„1. Továbbra is fenntartom azon álláspontomat, amennyiben eltekint az önkormányzat a korrózióvédelemtől, akkor befejezzük a csarnokok építését,
2. Amennyiben nem tud, vagy nem akar eltekinteni, akkor nem áll módunkban befejezni az építést a már általunk leírt és elmondott ok miatt.
Amennyiben a 2. pontban leírt álláspontot képviseli az önkormányzat, akkor az eddig elvégzett munkával számoljunk el és zárjuk le a csarnokok építésének ügyét.”
22.
2016. február 18. napján ismételten építésfelügyeleti helyszíni ellenőrzésre került sor, ahol a hatóság ismételten – tekintettel arra, hogy a 2015. szeptember 30-i ellenőrzés óta a kivitelező nem végzett semmilyen munkát sem az építkezésen – az alábbi megállapításokat tette:
· a tartószerkezet nem a terv szerinti szelemenezéssel készült, mely javítást igényel,

· a tervtől eltérő szelemenezésről statikai szakvélemény nem került benyújtásra, ezért az építkezést továbbra is tilos folytatni.
Az ellenőrzésen Nagy Attila a Kft. képviselője úgy nyilatkozott, hogy „a kivitelező nem vállalja az épület befejezését”.
23.
2016. február 19. napján kelt levelében a Kft. Nagy Attila ügyvezetője az alábbi tájékoztatást adta: 

„Tulajdonosi döntés, hogy a már megkezdett, de még be nem fejezett csarnokok építését nem kívánjuk befejezni.
Ezért a Devecser 274/2 hrsz.-ú ingatlanon felépítendő tároló rendeltetésű gazdasági épületek kivitelezésére 2015. június 1. létrejött vállalkozási szerződést felmondjuk.. 
Hivatkozva a 2016. február 18-án megbeszéltekre kérnénk listát az igazságügyi szakértőkről, hogy tudjunk választani, akivel majd a szükséges felmérés elkészítésre kerüljön annak érdekében, hogy a korrekt elszámolás a lehető leghamarabb megtörténhessen a felek között.”

Tekintettel Kivitelező képviselőjének nyilatkozatára, a Képviselő-testület a 46/2016.(II.24.) Kt. határozatában az alábbi döntést hozta:

„46/2016. (II. 24.) Kt. h a t á r o z a t :

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Timber-Metal Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel 2015. június 1. napján Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 0623/2 hrsz.-ú ingatlanon elbontandó 2 db, összesen 463,2 m2 nagyságú, és Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 274/2 hrsz.-ú ingatlanán - Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (8460 Devecser, Hunyadi u. 21.) telephelyén - felépítendő 2 db, összesen 463,08 m2 nagyságú 4,5 m magas tároló rendeltetésű gazdasági épület kivitelezésével kapcsolatban megkötött Vállalkozási szerződés felmondása miatt az önkormányzat saját műszaki szakemberének bevonásával megvizsgálja:

A vállalkozói szerződésből kiindulva az elvégzett munkák %-os aránya a vállalkozó által vállaltakhoz képest (bontás, elemek új helyszínre szállítása, szerkezetkész felépítés – beleértve a korrózió védelmet is).

a) elbontott raktár épület esetében: 
     - elbontás értéke, 
     - új helyszínre történő szállítása.

b) felépített raktár épület esetében: 
     - elvégzett munka %-os értéke,
     - szükséges szakértői (statikai) díj meghatározása – ha szükséges,
     - szükséges pótmunkák elvégzésének költsége – korrózió védelem,
       szelemenek javítása, héjazat stb.,
     - esetleges visszabontási költségek.

2./ A Képviselő-testület felkéri a Timber-Metal Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t, hogy az 1/ pontban jelzetteket saját műszaki szakemberével vizsgálja meg.”

Az Önkormányzat felkérte Sebestyén Géza okl. építőmérnököt, hogy az elbontott és az addig elkészült csarnok munkáira vonatkozó költségvetés elkészítésére.

A szakértő az elkészült munkákkal kapcsolatban a 2. sz. melléklet szerinti költségvetést elkészítette, mely alapján:

· a tárgyi épület alapozása és az alapozással kapcsolatos földmunkák elkészültek,

· az épület acélváz szerelése 60 %-os készültségben áll,

· a rácsos főtartó egy részének alsó övét cserélni kell,

· nem készültek el a szelemenek, a 24x18m U80 szelemen bontásra került.

· a tervezett új 40.80.2. zártszelvény szelemenek nem kerültek beépítésre.

24.
A Kft. a 2016. július 27. napján kelt levelében az alábbi tájékoztatást adta:
„Az Önök által készíttetett költségvetést, amit Sebestyén Géza okleveles építészmérnök 2016. április 05-én készített az elkészült munkákról (nettó: 1.635.001,- Ft, bruttó 2.076.451,- Ft) a Timber-Metal Kft. elfogadja.”

25.
A Kft. a 2016. augusztus 19. napján kelt levelében – 3. sz. melléklet - az általa elkészített elszámolás szerint kéri, hogy az Önkormányzat fizessen meg részére bruttó 1.090.651,- Ft összeget.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Vállalkozási szerződés 3. pontja alapján a teljesítési határidő 2015. augusztus 31. napja volt, míg ezen szerződés 10.1. pontja alapján:

„10. A szerződésszegés következményei:
10.1. A Vállalkozó késedelme esetén:
A Vállalkozó köteles az 1.1. pont szerinti kivitelezési munkák késedelemének esetére a késedelem minden naptári napja után 10.000,- Ft késedelmi kötbért megfizetni Megrendelő részére.”

A Kft. levelében az alábbit írta:
„A kötbért a teljesítés határidejétől, azaz 2015. augusztus 31-től 1 hónapra tartjuk jogosnak. A 100 %-os készültségi fok a köztünk kialakult vitás kérdésben nem tudtunk megállapodni (felületkezelés), emiatt nem tudott létrejönni. Továbbra is azt mondjuk mi jóhiszeműen jártunk el, mind az ajánlatadás (szóbeli megállapodás), mind a szerződéskötéskor és az építés során is (bevállaltuk a betonozás többletmunkáját és költségét). A felületkezelés kérdésében nem tudtunk semmilyen kompromisszumot kötni önökkel a több levélváltás, illetve találkozó során sem. Ennek elhúzódásának és eredménytelenségének felelőssége ne minket terhel. Így nem tartjuk jogosnak a hosszabb idejű kötbér megállapítását sem.”

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal  Építésügyi Osztálya a VE-05D/EH/8-4/2016. ügyiratszámú határozatában a Timber-Metal Kft.-t a kivitelezési dokumentációtól eltérő kivitelezés jogsértő cselekmény miatt építésfelügyeleti bírsággal sújtotta.

A hatóság a bírság kiszabását többek között az alábbiakkal indokolta:
„A 2015. szeptember 30.-án ismételten helyszíni ellenőrzést tartottunk és a VE-05D/EH/418-10/2015. Ügyiratszámú jegyzőkönyvben rögzítettük, hogy a kivitelezés a műszaki ellenőr bejegyzése és a helyszíni szemle megállapítása alapján nem a terv szerinti szelemen méretekkel készült. Az alapozást a kiviteli terveknek megfelelően kijavította kivitelező. A szelemen mérete terv szerint U80-as melegen hengerelt acél gerenda, helyette 2xL60x40-es profil készült, ami nem egyenértékű a tervezett műszaki megoldással. A szelemen tervtől való eltérése miatt statikai szakvélemény benyújtását írtam elő a megfelelőség igazolására, vagy a terv szerint kell a szerkezetet kialakítani. A ferde merevítések hegesztésének megfelelőségét igazolni kell. A ferde merevítők felfekvése sok helyen nem megfelelő. Az acél vázszerkezetről megfelelő statikai szakvélemény benyújtásáig az építkezés folytatását megtiltottam.”
Tisztelt Képviselő-testület!

A döntés során mérlegelendőek az alábbiak is:
· Az építési naplóba a műszaki ellenőr 2015. szeptember 4. napján bejegyezte, hogy az alaptestek felülete nem első osztályú kivitelben készült. Kérte a kivitelezőt a napló folyamatos vezetésére. Kérte a betonfelületek gondos utókezelésének elvégzését, valamint, hogy az acélszerkezet egyengetését és a terv szerinti felületkezelést is végezzék el. Ez azóta sem történt meg.
· a Kft. miért csak a 2015. szeptember 14. napján kelt levelében - melyet az önkormányzat részére 2015. szeptember 30. napján adott át - adott arról tájékoztatást, hogy árajánlata nem tartalmazta a korrózióvédelmet,
· a hatósági ellenőrzések során feltárt hiányosságoknak miért nem tett eleget a Kft. Miért tért el a tervezett műszaki megoldástól?

· miért csak 2016. február 19. napján kelt levelében mondott fel a Kft., miért nem tette ezt meg korábban, miért várt augusztus 31. napjától 172 napot.

A döntés során mérlegelendő még az is:

· hová kerültek a fel nem helyezett U80-as szelemen elemek,

· annak következményeként, hogy nem készült el a csarnok, gondot okoz a faapríték tárolása, ennek érdekében ideiglenes helyet kellett találni erre a célra,

· az elszállított tartályoknak, mennyi lett volna a tényleges piaci értéke, ha azokat nyílt pályázati eljárással értékesítette volna az Önkormányzat?

Tisztelt Képviselő-testület!

Annak érdekében, hogy a csarnok építés befejeződhessen, az alábbi műszaki megoldásokat el kell végezni annak érdekében, hogy a használatba vételi engedélyt megkapjuk:

· Szelemen csere (levétel, új felrakása), új trapéz lemez beszerzése, felhelyezése – ezek várható költsége kb. bruttó 3.500.000,- Ft,

· korrózió védelem – a benyújtott árajánlat alapján kb. bruttó 2.324.100,- Ft,

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és határozatot hozni szíveskedjenek.

I.

/2016. (IX.28.) Kt. h a t á r o z a t i  j a v a s l a t :

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező devecseri 0623/2 hrsz-ú ingatlanon elbontandó 2 db, összesen 463,08 m2 nagyságú 4,5 m magas épületrészek elbontására és a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 274/2 hrsz-ú telephelyén felépítendő Tároló rendeltetésű gazdasági épület kivitelezésével kapcsolatban a Timber-Metal Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel (8571 Bakonykoppány, Petőfi u. 32.) 2015. június 1. napján megkötött Vállalkozási szerződést közös megegyezéssel felmondja az alábbi feltételekkel:  
……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy határozatát az érintettek részére megküldje.
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal
II.

/2016. (IX.28.) Kt. h a t á r o z a t i  j a v a s l a t :

1./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező, a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 274/2 hrsz-ú telephelyén felépítendő Tároló rendeltetésű gazdasági épület kivitelezésének befejezésére Devecser Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III.10.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése és a 220/2012.(IV.10.) Kt. határozattal elfogadott Devecser Város Önkormányzatának a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzata alapján az alábbi gazdálkodó szervezetektől árajánlatot kér be a módosított műszaki leírás alapján:
· …............…………………………...
· ……………………………………...
· ……………………………………...

2./ Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban jelzett munkálatok elvégzésére vonatkozó ajánlatokat az 1./ pont szerinti gazdálkodó szervezetek részére küldje meg a tervdokumentáció módosítását követően.
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. december 31.
D e v e c s e r , 2016. szeptember 23.
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1.sz. melléklet
Ferenczi Gábor – Polgármester részére
Bendes István – Jegyző részére

Devecser Város Önkormányzata
D e v e c s e r
Deák tér 1.
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	tárgy:
	Timber-Metal Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

	
	Tájékoztatás a Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező 0623/2 hrsz-ú ingatlanon elbontandó 2 db, összesen 463,08 m2 nagyságú 4,5 m magas épületrészek bontási munkáiról, valamint Devecser Város Önkormányzata tulajdonát képező 274/2 hrsz-ú – Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. telephelye – ingatlanon felépítendő Tároló rendeltetésű gazdasági épület kivitelezési munkáiról.


Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Jegyző Úr!


Hivatkozva a 2015. május 29. napján kelt, 2015. augusztus 31. napjáig érvényes megbízási szerződésemre - melyben Devecser Város Önkormányzata – képviseletében Ferenczi Gábor – polgármester megbízott a tárgyban szereplő építési-szerelési munkafolyamatok műszak ellenőri teendőinek teljes körű ellátásával az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 16. §-a, valamint a megbízási szerződés 1. sz. melléklete alapján –; továbbá megbízási szerződésem 4.; 6.; 7.; 12.; pontjára; a Timber-Metal Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel 2015. június 1. napján kötött a kivitelező által 2015. május 19. napján kelt bontási ill. építési kivitelezési árajánlatukkal együtt kezelendő vállalkozási szerződésre, az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszerében vezetett 2015/3227/3 tároló rendeltetésű gazdasági épület építése: 8460 Devecser HRSZ:274/2 megnevezésű és 2015/3227/2 tároló rendeltetésű gazdasági épület bontása: 8460 Devecser HRSZ:0623/2 megnevezésű elektronikus naplóra, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala VE-05D/EH/418/2015 ügyiratszámú 19-04/03-215-2015. 2015. június 26. napján kelt, ill. 19-04/03-253-2015. ügyiratszámú 2015. szeptember 30. napján kelt építésfelügyeleti helyszíni ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvekre, továbbá a Sebestyén Géza (Somlóvásárhely. Somlai u. 1.; É2 19-0184) által elkészített, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala (Ügyiratszám: VE-05D/EH/268-6/2015.; ÉTDR azonosító: 201500018864; Iratazonosító: IR-000152984/2015) 2015. március 31. napján a 8460 Devecser, külterület 0623/2. hrsz-ú ingatlanon lévő épületrészek bontását hallgatással tudomásul vett ill. ugyancsak Sebestyén Géza által 2015. március 15. napjával elkészített a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala (Ügyiratszám: VE-05D/EH/342-6/2014.; ÉTDR azonosító: 201500023601.; Iratazonosító: IR-000240853/2015.) által építési engedélyt adott, 2015. május 19. napján kelt építési engedélyre, s az abból 2015. június 15. napján készült „Tároló rendeltetésű gazdasági épület kiviteli terv”-re (amely tartalmazza az alapozási, oszlop ill. merevítések kialakításának és főtartók kialakításának kiviteli tervdokumentációját) tájékoztatom a Polgármester Urat a munkaterületen történő tevékenység állapotáról.


A tájékoztatásom mellékletét képező 2 db (az Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszerében vezetett 2015/3227/3 tároló rendeltetésű gazdasági épület építése: 8460 Devecser HRSZ:274/2 megnevezésű és 2015/3227/2 tároló rendeltetésű gazdasági épület bontása: 8460 Devecser HRSZ:0623/2 megnevezésű elektronikus napló mai napon generált E-főnapló PDF változata) építési naplóban is tapasztaltak szerint a munkaterületen 2015. szeptember 15. napja óta nem folyik építési szerelési munka. A naplóba történt napi bejegyzésekkel is jól nyomon követhető, a munkaterületen, a munkaterület átadás óta folyamatosan megfigyelhető munkavégzési intenzitás csekély. A kivitelezési vállalkozási szerződésben vállalt befejezési határidő 2015. augusztus 31. napján lejárt.


Az építési naplóba tett bejegyzéseimet és a felügyeleti ellenőrzések alkalmával felvett jegyzőkönyveket figyelembe véve, az építés során a kivitelező sorozatosan eltért az építőiparban, az építési engedélyhez kötött építési tevékenységek megvalósítása során betartandó hatályos jogszabályoktól ill. a jogerős építési engedélytől a hozzá tartozó kiviteli tervvel egyetemben.


A kivitelező által többször jelzett hiányosság, hogy a kiviteli tervek nem elérhetők számukra, a naplóbejegyzésekkel ill. a napló időbélyegzőivel bizonyíthatóan nem releváns.


Az elkészült csarnok acél szerkezet kialakítása nem felel meg a tartószerkezeti szakértői szakvéleményben előírt („A tervezett acélszerkezet oszlopai és főtartói bontott acélszerkezetek. A beépítésre kerülő bontott acélszerkezetek szakszerű beépítés és szakszerű korrózióvédelem, esetén teljesítik az 275/2013. (VII. 16.) Korm. Rendelet 3. §-a szerinti elvárt teljesítményt.”), a 19-04/03-253-2015 jegyzőkönyv számú jegyzőkönyv 24. pontjában megfogalmazottaknak, ill. az Önkormányzat 2015. október 22. elektronikus levélben tett tájékoztatásának („Tisztelt Szabó Úr! Ferenczi Gábor polgármester úrral és Bendes István jegyző úrral történt egyeztetést követően az alábbi tájékoztatást adjuk a csarnok kivitelezésével kapcsolatban: A korrózióvédelmet továbbra is el kell végezni, mely védelem része a szerkezet kész építésnek - hogy ki fogja azt elvégezni, arról majd a képviselő-testület fog dönteni. A padló szerkezet kialakítását nem kell a kivitelezőnek elvégeznie, azt a terv szerint Devecser Város Önkormányzata saját maga fogja majd kivitelezni. A Timber-Metal Kft-vel 2015. június 1. napján megkötött szerződés továbbra is hatályos, módosítására nem került sor. Üdvözlettel: Szentes Gáborné ügyintéző”).


A szakértői szakvéleményben hivatkozott az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerinti teljesítmény nyilatkozat jelen esetben nem kiállítható a szerkezetről, így a sikeres használatbavételi eljárás lefolytatását veszélyezteti.


A szerkezeti elemek korrózióvédelméről a naplóbejegyzéseimben, ill. telefonon ill. e-mailben történő tájékoztatással is felhívtam a figyelmét a kivitelezőnek, még a szerkezet felállítását megelőzően, melynek akkor, s azóta sem tett eleget.


A szerkezeti elemek, feltételezhetően, a bontásból és az előző állapot szerinti használatból eredően károsodtak, melyek javítására ugyancsak felhívtam a kivitelező figyelmét, melynek ez idáig ugyancsak nem tett eleget. A csarnok szerkezet, de főleg az észak nyugati hajó, az elektronikus építési naplóban fényképpel is dokumentált, jelenlegi állapotában statikailag megkérdőjelezhető állékonysággal rendelkezik. A szerkezet állékonyságáról és a kialakított kapcsolatokkal rendelkező szerkezet egészéről javasolt szakértő nyilatkozatának beszerzése.

Az elektronikus építési naplóban a fentiekre hivatkozva a kivitelezőt kértem, többszöri alkalommal, hogy a hatályos balesetvédelmi, ill. egészségvédelmi intézkedéseket betartani szíveskedjen, s a balesetek megelőzése érdekében, tekintettel az ingatlan harmadik fél általi használatára is, az építési terület lehatárolására ill. az illetéktelen bejutás meggátolására, aminek szintén nem tett ez idáig eleget.


A szerkezet többszörösen eltér a kiviteli tervtől ill. jogszabályi hiányosságok, jogszabályok be nem tartása állapítható meg, mely az Önkormányzat érdekeit sérti, ill. felelősségét vetik fel. Kérem e tekintetben is vegyék fontolóra javaslataim.

A munkafolyamatok készültségi fokát és a fent tett hivatkozásokat összegezve, mint Építési Műszaki Ellenőr nem látom a csarnok szerkezet befejezésének megnyugtató rendezését a jövőben elkészülni.

Az építési-szerelési munkafolyamat alatt tapasztalt, kivitelezők által tett kifogások a naplóba 2015. június 24. napján feltöltött alapozási kiviteli tervvel és 2015. augusztus 17. napján feltöltött főtartó, merevítések és oszlopok kialakításáról készült kiviteli tervdokumentációval és a jogerős építési ill. bontás tudomásulvételi eljárásban készült dokumentumokkal megnyugtatóan kezelhető.


Mindezeket figyelembe véve javaslom, hogy az Önkormányzat bízzon meg független igazságügyi műszaki szakértőt, aki a jelen állapotot mind műszakilag mind a befektetett munka ár/érték arányában megvizsgálja, s szakértőként dönt a szerkezet megfelelőségéről ill. értékéről. Ezen szakvélemény birtokában javaslom a hatályos közbeszerzési eljárási szabályokkal összhangban a szerződés megszüntetését a vállalkozóval, a jogos pénzügyi követelések rendezését, s új beszerzés lebonyolítását.


Kérem a fent taglalt észrevételek és javaslatok megfontolását.


Kérem Önt a döntéséről írásban értesíteni szíveskedjen, a további munkavégzés előre menetelének elősegítésének érdekében.

S ü m e g , 2015. november 30.

T i s z t e l e t t e l,

.......................................


Építési Műszaki Ellenőr

Szabó Dániel


ME-ÉI 19-5850
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