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Tisztelt Onkormanyzat!

A testuleti llésen megbeszéltiik, hogy péntekre elkészitjiik az épités folytatisénak

feltételeit,
Csatoltan kildom a dokumentumot.
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Targy: csarnoképités folytatasanak fel‘tételei

Devecser Varos Onkormanyzata

Ferenczi Gabor polgirmester Ur és 6nkormanyzati képveldk részére

Devecser
Deak tér 1.
8460

Tisztelt Ferenczi Gabor polgarmester Ur és 6nkorményzati képviselsk!

A testiileti lilésen megbeszéltekre valo tekintettel a kovetkezd feltételekkel tudjuk folytatni a csarnokok
¢pitését: :

1. Az epitest csak 2017. év tavaszan tudjuk folytatni az idGjards miatt. Pontos id6pont a kezdésre és
befejezésre a szerzédésben keriil majd meghatarozasra.

2. Az Onkorményzat lemond a kétbér igényérél. ( megbeszéltek szerint )

3. A kovetkezé munkafizisokat végezzik el:

- Nem az elbirasnak megfeleld szelemenek ( zartszelvények ) cseréje az eredeti méretii U
szelvenyekre vagy a tervezé altal el6irt méretl zartszelvényekre. Hegesztések kijavitisa, amit az
¢épitési hatésdg megkifogasolt.

- Feliiletkezelés ( korroziovedelem ). A feliiletkezelés a csarnokok jelenlegi allapotaban valosul meg,
nem torténik szétszerelés, vagyis nem kerill visszabontasra az épiilet. ( Nem lesznek lefestve azon
részei a csarnoknak, amik mar nem hozzaférhetéek: pld. csavarkotések alatt, talp alap feldli része
stb. )

- Trapéz tetblemez felhelyezése

4. Mivel felmonddasra keriilt a szerz6dés a folytatisnak feltétele az is, hogy az eddigi munkat zarjuk le és
szamoljunk el. Ezt a tulajdonos jelezte a testiileti iilésen. A megallapitott és elfogadott dsszeg vagyis, a
2.076.451. Ft.- -bdl keriiljon levonasra a tartAlyok 4ra, 685.500. Ft.-. A fennmarado dsszeget
1.390.951.-Ft -ot pedig utalja at az dnkormanyzat részlinkre. Természetesen ez is be kell hogy keriiljon,
a vallalkozéi szerz6désbe vagy kiilon megallapodas targyat kell hogy képezze. Ennek kivitelezését majd
a jogi képvisel6k egyeztetik, Mi azt véllaljuk tovabba, hogy a beadott és elfogadott drajinlat Ssszeget
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nem modositjuk, €s a szerint szamolunk el. Tehat az nkormanyzat a szerz8dés(ek) alairasat kovetden,
de a munka megkezdése el6tt kifizeti a 1,390.951,-Ft —ot és a fennmarad¢6 Gsszeget 1.722.755.- Ft —ot a

munka befejezésével, az dnkormanyzat atvételével, szintén a szerzddésben meghatirozottak szerint
teljesiti.

.Amennyiben az épitéssel kapcsolatos feltételek az dnkormanyzat részérl nem elfogadhatoak €s nem
Osszeegyeztethet az allaspontjukkal, akkor mésodik lehetdségként elfogadtuk a 353. kt. hatarozat szerinti 2
honapos kotbér mértékét, de tobbet semmi estre sem. A 2 honapos kitbér elfogadisa nem a katbér
jogossaganak elismerését jelenti, ez a peren kiviili egyesség érdekében torténik. Jové hét péntekig, azaz
2016.12.09.-ig egyértelmii valaszt kériink. A szerzddéstervezet elkészitésének addig nem latjuk értelmét meg
ezen feltételeket nem fogadta el az Snkormdnyzat. Amennyiben ezen iddpontig nem érkezik érdemi vilasz,
vagy egyik lehetdséget sem fogadjak el, akkor peres uton kivanjuk folytatni,

Papa,2016-12-01
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