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- Gazdasági és Ügyrendi Bizottság                                                               szempontból megvizsgáltam:

                       

      Bendes István 
                                                                                                                                             jegyző

Tárgy:  TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 azonosítószámú  „Devecser  Család-  és  Gyermekjóléti  Központ  és
Szolgálat, illetve a város által ellátott szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése” című pályázathoz
kapcsolódó pótmunkák

Készítette: Szentes Gáborné ügyintéző

E L Ő T E R J E S Z T É S
Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2019. május 29-én tartandó nyilvános ülésére

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A Képviselő-testület 222/2018. (VIII.1.) Kt. határozatában döntött arról, hogy a „Devecser
Család-  és  Gyermekjóléti  Központ  és  Szolgálat,  illetve  a  város  által  ellátott  szociális
étkeztetés  infrastrukturális  fejlesztése  a  TOP-4.2.1-15-VE1-2016-00015 projekt  keretében”
tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 115. §-a alapján kiírt Nyílt eljárásra
benyújtott ajánlatok közül a RIMEX Plussz Kivitelező és Szolgáltató Kft. (8477 Tüskevár,
Rákóczi u. 32.) ajánlatát nyilvánítja érvényesnek tekintettel arra, hogy a Kft. által benyújtott
ajánlat  az  ajánlattételi  felhívásban  meghatározott  tartalmi-formai  követelményeknek  teljes
mértékben megfelelt, illetve a szerződés teljesítésére alkalmasnak minősült, és nem tartozott
az előírt kizáró okok hatálya alá, továbbá, hogy a Kft. nyújtotta be a legjobb ár-érték arányú –
125.779.722,-  Ft  +  ÁFA,  azaz  bruttó  159.740.247,-  Ft  -  ajánlatot.  A  határozat  alapján  a
Vállalkozási  szerződés  2018.  augusztus  17.  napján  megkötésre  került,  mely  alapján  a
kivitelező a munkákat megkezdte.

1.
A kivitelezés  során felújításra  került  a mellékelt  vázrajzon bevonalkázott  épületrész teljes
tetőszerkezet,  viszont  a  külső falfelület  felújítását  csak részben érinti  a  beruházás.  Annak
érdekében, hogy esztétikai szempontból egységes legyen a felújított épükletrész, a vázrajzon
1.  számmal  jelölt  falfelület  felújítását  javasoljuk  (nyílászárók  cseréje  (3  db),  falfelület
vakolása,  színezése,  épületrész  melletti  járda  kialakítása),  melyre  árajánlatot  kértünk be a
kivitelező  RIMEX-PLUSSZ  Kft.-től,  aki  a  pótmunka  elvégzését  bruttó  4.350.346,-  Ft
összegben vállalja.

2.
Aki járt már a „volt kórház” területén,  az láthatta,  hogy a régen szebb napokat látott  park
mennyire  elhanyagolt  lett,  szükséges volt a korhadt, balesetveszélyes  fák kivágása. Annak
érdekében,  hogy  a  park  visszanyerje  régi  szépségét,  szükséges  lenne  elvégezni  egy
tereprendezést,  füvesítést  (4.500  m2-en),  valamint  szükséges  a  használaton  kívüli  rész
lekerítése is (50 m hosszban) annak érdekében, hogy oda illetéktelenek ne tudjanak bemenni.



Valamint  szükséges  a  nem  felújított  épületrészben  lévő  valamennyi  nyílászáró  (90  m2)
bedeszkázása is.
Ezen  munkálatok  elvégzésére  vonatkozóan  árajánlatot  kértünk  be  a  Devecseri
Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-től, aki bruttó 1.006.132,- Ft összegű ajánlatot adott.

Kérem a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy az  előterjesztést  megtárgyalni  és  a  határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

I.

/2019. (V.29.) Kt.  h a t á r o z a t i   j a v a s l a t :

1./  Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  Devecser
Város  Önkormányzata  tulajdonát  képező  devecseri  1295/2  hrsz.-ú
„kivett orvosi rendelő” megnevezésű ingatlanán a  „Devecser Család-
és  Gyermekjóléti  Központ  és  Szolgálat,  illetve  a  város  által  ellátott
szociális  étkeztetés  infrastrukturális  fejlesztése a TOP-4.2.1-15-VE1-
2016-00015  projekt  keretében” című  projekthez  kapcsolódóan  a
RIMEX  Plussz  Kivitelező  és  Szolgáltató  Kft.-től  (8477  Tüskevár,
Rákóczi u. 32.) bruttó 4.350.346,- Ft összegben megrendeli az Észak-
nyugati  épületrészen  lévő  nyílászárók  (3  db)  cseréjét,  a  falfelület
vakolását, színezését, és az épületrész melletti járda kialakítását.

2./  Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1./ pont
szerinti  felújítási  munkák  ellenértékének  fedezetéül  a  2019.  évi
költségvetés tartalék keretét jelöli meg.

3./  Devecser  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy a  RIMEX Plussz  Kivitelező  és
Szolgáltató  Kft.   (8477  Tüskevár,  Rákóczi  u.  32.)  részére  a
megrendelőt küldje meg.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1.-3./ 2019. május 31.

II.

/2019. (V.29.) Kt.  h a t á r o z a t i   j a v a s l a t :

1./  Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  Devecser
Város  Önkormányzata  tulajdonát  képező  devecseri  1295/2  hrsz.-ú
„kivett orvosi rendelő” megnevezésű ingatlanán a  „Devecser Család-
és  Gyermekjóléti  Központ  és  Szolgálat,  illetve  a  város  által  ellátott
szociális  étkeztetés  infrastrukturális  fejlesztése a TOP-4.2.1-15-VE1-
2016-00015  projekt  keretében” című  projekthez  kapcsolódóan  a



Devecseri  Városüzemeltetési  Nonprofit Kft.-től  (8460  Devecser,
Hunyadi u. 21.) bruttó 1.006.132,- Ft összegben megrendeli az alábbi
munkák elvégzését:

 4.500 m2 nagyságú terület tereprendezése 
 4.500 m2 nagyságú terület füvesítése 
 90 m2 nagyságú nyílászáró deszkázása 
 50 m hosszban kerítés építése

2./  Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1./ pont
szerinti  felújítási  munkák  ellenértékének  fedezetéül  a  2019.  évi
költségvetés tartalék keretét jelöli meg.

3./  Devecser  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  Devecseri  Városüzemeltetési
Nonprofit Kft. (8460 Devecser, Hunyadi u. 21.) részére a megrendelőt
küldje meg.

Felelős: Ferenczi Gábor polgármester

Határidő: 1.-3./ 2019. május 31.

D e v e c s e r , 2019. május 16.

Ferenczi Gábor
polgármester


