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Az elGterjesztést megtargyalta:
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Targy: RRF-REP-1.1.2-24.2024-00186 szamt projekttel kapcsolatos tajékoztatas
Készitette: Krapiczné Kozma Zsuzsanna iigyintéz6

ELOTERJESZTES
Devecser Varos Onkorményzata Képvisels-testiiletének
2024. majus 29-én tartando nyilvanos iilésére

TISZTELT KEPVISELO-TESTULET!

Az RRF-REP-1.1.2-24.2024-00186 szamu projektre vonatkozoan az aldbbiakrol tjékoztatom
a Tisztelt Képviseld-testiiletet:

2024. marcius 21-én megkaptuk a tadmogatidsra vonatkozo értesitést, mely alapjan
99.912.187,-Ft &sszegli, 100%-o0s intenzitasi tamogatast nyert el az Onkormanyzat az
ovodaval egy intézményben miikodd mini bolecséde 1 csoporttal valdo bovitésére. Az
épliletrész atalakitasa mellett parkolo kialakitdsa és eszkdzbeszerzés valosul meg.

A projekt megvalositasaval 6sszesen 16 {0s, akadadlymentesitett mini bdlcs6de fog mitkddni j
butorokkal, eszkozokkel, valamint parkolo keriil megépitésre.

A projekt megvalositasi hatarideje 2025. december 31.

A Tamogatési szerz6dés megkotésére még nem keriilt sor, mivel a Magyar Allamkincstar
munkatérsai technikai okok miatt még nem tudtdk meginditani a folyamatot az EPTK
feliiletén, mely a kozeljovoben varhato.

Devecser Varos Onkorményzata egyiittmiikodési megallapodast kotott a Lechner Nonprofit
Kft-vel és a Csaladbarat Magyarorszdg Kozpont Nonprofit Kozhasznu Kft-vel, mely
szervezetek szakmai és modszertani segitséget nyljtanak a projekt sikeres megvalositasa
érdekében. 2024. junius 4-én tajékoztatd napon vesziink részt a Csaladbarat Magyarorszag
Kozpont Nonprofit Kozhasznll Kft. székhelyén.

A projekt elokészitési koltségeként elszamolhatd tevékenységek megkezdésére a tdmogatasi
szerz0dés megkotését megeldzden is van lehetdség:

- kiviteli tervek elkészitése, engedélyeztetési eljaras lefolytatasa,
- kozbeszerzési szakérté megbizasa €s kozbeszerzés lefolytatasa.



A fenti tevékenységek koziil a parkold terve késziilt el és az engedélyeztetése van
folyamatban. A bolcséde general kiviteli terveit célszerii elkészittetni, mivel a kozbeszerzési
eljarashoz feltétlentil sziikséges és a Lechner Nonprofit Kft. munkatarsaival is egyeztetni kell.

Devecser 2024. majus 22.
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